

OFERTANT
SRL "Zagorlar"

PRIMARIA SATULUI BUCURIA

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

«Pavaj in fata casei de cultura s. Bucuria r-l Cahul»

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2025 (01.06.2025-30.08.2025)		
	iunie	iulie	august (pina la 30.08.2025)
1. Pavaj in fata casei de cultura s. Bucuria r-l Cahul			

Semnat: 29.04.2025

Nume: Dimitroglu N.D.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL