

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Construcția rețelei de apă pluvială din s. Grătiești, mun. Chișinău,
str. Luceafărul. Obiect 09-25-CE.S.”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1				
		Ziua				
		1-30	31-60	61-90	91-120	121-150
1.	Organizare de șantier	X				
2.	Lucrari de terasamente	X	X	X		
3.	Conducte si armaturi	X	X	X		
4.	Rigola 1 de scurgere L=510m			X	X	X
5.	Camine circulare	X	X	X		
6.	Drumul din asfalt 157 m2	X		X		X
7.	Gura de scurgere 5 buc			X	X	X

Semnat: _____

Nume: POPOV Vitalie

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL „Vipart Plus”