

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de asigurarea cu caldura a anexei (supratajare) si subsolului blocului
medical IMSP SCM "Sfanta Treime" 2025 AC,
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumi rea obiectului	Anul 2025					
		Luna					
1.	Organizare de șantier						
2.	Lucrări de asigurarea cu caldura a anexei (supratajare) si subsolului blocului medical IMSP SCM "Sfanta Treime" 2025 AC.	Septembrie	-----	-----	-----	-----	-----

Termenii și condițiile de prestare/executare solicitati: Lucrările se vor executa in 10 zile , începând cu data înregistrării contractului.

Semnat: _____
Nume: **Iorga Alexandru**
Funcția în cadrul firmei: **Director**
Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Dualtact”**