

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a acoperisului la IMSP SCM Nr.4

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2023	...	Anul (n)	
		Luna				
		1	2	3	...	N
1.	Organizare de șantier	1-2 Zile				
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat	3-5 Zile				
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) grosimenea 0.45 mm luci sau mat pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	3-5 Zile				
...	Obiect 03 Categorie de lucrări: Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	2-4 Zile				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _Director_____

Denumirea firmei și sigiliu: _SC„Elinatcons”SRL_