

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație în următoarele clase a liceului: 32, 42, 43 conform caietului de sarcini
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			...	Anul (n)
		Luna				
		iunie	iulie	august	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Categoria de lucrări: <u>Lucrări de reparație în următoarele clase a liceului: 32, 42, 43 conform caietului de sarcini</u>		<u>60 zile</u> +++++++ +++++++ +++++++ +++++++	+++++ +++++ +++++ +++++		
3.	Obiect 02 Categoria de lucrări:					
...	Obiect n ... Categoria de lucrări: _____ _____					

***Termenul de execuție a lucrărilor începe din data primirii ordinului**

Semnat: _____

Nume: **Ceban Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Anreal Cons”**