

**GRAFIC ORIENTATIV DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Lucrari de reparatie capitala - renovare fatade, tamplarie existenta si sistemul**  
**pluvial al IMSP Centrul de Sanatate Costesti**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. crt.	Grupa de lucrări / denumirea lucrărilor	Anul 2026											
		I luna.		II luna		III luna							
1.	Lucrări de demolari	+											
2.	Lucrai de reparatii complexe		+	+	+	+							
3.	Lucrari evac.deseuri de constructie					+							

NOTA: La solicitarea Beneficiarului graficul poate fi modificat.  
Termenul de executare a lucrarilor 2.5 luni

Semnat:	11.05.2026
Nume:	Victor Tulgara
Funcția în cadrul întreprinderii:	Director
Denumirea întreprinderii:	SC Marcoletis SR