

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția și montarea rețelelor exterioare pentru iluminarea străzilor în satele
Hîrcești și Drujba, r-nul Ungheni

Nr. d/o	Grupa de obiecte	Anul 2022	
		Luna	
		1	2
1	Organizare de șantier		
2	Lucrari conform devizelor		
3	Finalizare Lucrarilor		

Lucrarile se vor efectua concomitent in termen de 45 de zile calendaristice
din data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat

Semnat: _____

Nume: Igor Galciuc

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL