


Acord Adițional Nr.1
la contractul nr. IFB-W-11109-RO3
semnat la 14 iulie 2017


Conform solicitării Direcției educație, tineret și sport sectorul Rîșcani și Agenției de Implementare a SP din mun. Chișinău, de comun cu compania de construcții FLERIXON S.R.L., aprobată prin hotărârea Comitetului Executiv al FISM din 3 noiembrie 2017, privind modificarea devizului de lucru la contractul nr. IFB-W-11109-RO3 în cadrul implementării SP nr. 6312 „Lucrări civile la grădinița-creșă nr. 81” din mun. Chișinău, părțile convin asupra următoarelor:

1. Se modifică devizul de lucru la contractul nr. IFB-W-11109-RO3 în cadrul implementării subproiectului „Lucrări civile la grădinița-creșă nr. 81” din mun. Chișinău, după cum urmează:
 - Se exclud lucrări în sumă de 41 990,75 lei – la prețuri inițiale;
 - Se includ lucrări în sumă de 19 761,90 lei – la prețuri inițiale;
 - Se includ lucrări în sumă de 267 770,95 lei – la prețuri curente;
 - Estimarea modificării totale: (plus) 245 542,10 lei, (ce constituie 14.42 % din costul contractului).
2. Celelalte condiții ale contractului rămân neschimbate.
3. Semnat la data de 7.11.2017.

BENEFICIAR:



Andrei Pavel, Șef interimar,
Direcția educație, tineret și sport sectorul
Rîșcani, mun. Chișinău


Elena Mihailova, Președinte,
Agenția de Implementare a SP,
mun. Chișinău

CONTRACTOR:



Vasile Ișureanu, Director,
FLERIXON S.R.L.

IMPORTANT: Acordul Adițional semnat urmează a fi returnat la FISM în termen de 10 zile.



