



**APROB:**

**Presedintele raionului**

**Mihail SILISTRARU**

**03.08.2021**

**GRAFICUL DE EXECUTARE A LUCRARILOR IN CADRUL ACHIZITIEI „*Apeduct magestral de apa de la punctul de recordare din or. Ialoveni spre satele Sociteni, Danceni, Suruceni, Nimoreni, Malcoci etapa N4/23 - SP.SU, constructia statiei de pompare*”**

<b>Septembrie 2021</b>	<b>Octombrie 2021</b>	<b>Noiembrie 2021</b>	<b>Decembrie 2021</b>	<b>Ianuarie 2022</b>	<b>Februarie 2022</b>	<b>Martie 2022</b>	<b>Aprilie 2022</b>	<b>Mai 2022</b>	<b>Iunie 2022</b>	<b>Iulie 2022</b>	<b>August 2022</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	

**Elaborat specialist principal**



**Cristina Postica**