

GRAFIC DE EXECUTARE A SERVICIILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (2025)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Prospecțiuni topogeodezice și geologice 5ha - 20 zile	20 zile				
3.	Obiect 02 Elaborare proiect-schiță (3 variante) pentru coordonare- 20 zile	20 zile				
...	Obiect n ... Categoriza de lucrări _____ Elaborare Proiect de Execuție amenajarea complexă a teritoriului, inclusiv rețele ingineresti, iluminat, spații verzi, parcare, îngrădiri-110 zile. Verificarea Proiectului de Execuție și devizelor -	110 zile				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

