

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă,etapa II în s.Zastînca, r-nul Soroca (Suplimentar).

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024-2025 (Dar nu mai tirziu de data 01.08.2025)								
		Luna								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Organizare de șantier									
2.	Obiect 01 Categorია de lucrări: Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă,etapa II în s.Zastînca, r-nul Soroca (Suplimentar).									
Perioada de execuție a lucrărilor poate suferi careva schimbări, în dependență de condițiile climaterice, precum și altor factori obiectivi care vor duce la buna desfășurare a lucrărilor										

Nume: Ciumasu Mihail

Funcția în cadrul firmei: Adminstrator

Denumirea firmei și sigiliu: New Future Tech SRL

întreprinderii: _____