

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrări de reparație capitală la Grădinița nr.112”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024											
		Lunile											
		1				2				3			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	„ Lucrări de reparație capitală la Grădinița nr.112”,- 90 zile din ziua primirii ordinului de începere a lucrărilor.	1. Lucrari de constructie 1.1. Bloc sanitar gr.3,8,7,9 1.1.1. Pardoseli .1.2. Tavane 1.1.3. Pereti 1.1.4. Timplarie 1.1.5. Incalzire 1.1.6. Instalatii sanitare 1.2. Cabinet medical 1.2.1. Pardoseli 1.2.2. Tavane 1.2.3. Pereti 1.2.4. Timplarie 1.2.5. Incalzire 1.2.6. Instalatii sanitare 1.3. Depozit 1.3.1. Pardoseli 1.3.2. Tavane 1.3.3. Pereti 1.3.4. Incalzire 1.4. Lucrari diverse 2. Lucrari electrice											

Semnat:

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ADRIKA SRL

