

Graficul de executare a lucrărilor

	Lucrări de renovare a acoperișului L.T. Al. Donici													
Nr. d/o	Nr. Compartimentului	Denumirea lucrarilor	Termen de executie (60 zile)											
			zile											
			1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60
1	1	lucrări de demolare												
2	2	Acoperis												

Nume: Cebotarenco Igor
Funcția în cadrul firmei: Director General
Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ INVEST" SRL
Semnat electronic