

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a străzii Protoiereul Mihail Cazacu

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025 - 2026						
		Luni, de la predarea șantierului						
		1	2	3	4	5	6	
1	Organizarea șantierului / Lucrări pregătitoare	x						
2	Lucrări de terasament si de consolidare		x		x	x		
3	Amenajarea si construcția sistemului rutier			x		x		
4	Amenajarea acceselor laterale, 4 unități			x		x		
5	Lucrări de montare a bordurii	x	x	x				
6	Amenajarea si construcția trotuarelor		x	x	x			
7	Amenajarea si construcția întrărilor în curți, 34 unități	x	x			x		
8	Amplasarea si organizarea siguranței rutiere (marcaje, semne rutiere)					x		

Semnat:

Nume: Lucian Bîrnaz

Funcția în cadrul întreprinderii: Director executiv

Denumirea întreprinderii: Service Tulis SRL