

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„ Lucrări de reparație capitală a secției Chirurgie nr,1 amplasată la etajul III a IMSP Spitalul de Stat”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025										
		Termenul de executie: 2 luni din momentul predarii de catre Beneficiar a obiectivului / spatiului catre Antreprenor.										
		1	2	3								
1	Organizare de șantier	Mai 2025	Iunie 2025	Iulie 2025								
2	Obiect 01 Categorii de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	-----	-----	----								
3	Obiect 02 Categorii de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	-----	-----	----								
4	Obiect 03 Categorii de lucrări: a) Lucrari electrotehnice	-----	-----	----								
5	Obiect 04 Categorii de lucrări: a) Lucrari sanitare	-----	-----	----								

Graficul de executie poate fi ajustat corespunzator datei de incepere a lucrarilor (dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor).

Semnat: _____

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”