

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2026			
		Luna - din momentul semnării contractului și a ordinului de începere a lucrărilor				
		02	03	04	05	06
1.	Organizare de șantier, executarea lucrarilor					
2.	Lucrări de reparație a unei boxe din garajul Blocului central	Pina la 45 zile				

Semnat: (semnat electronic)

Nume: Secieru Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SRL PRO-KASS-INV