

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### Reparatia capitala a str.Florilor si str.Scolii din s.Ustia,Dubasari,etapa III

(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>Ord. | Grupa de obiecte/denumirea obiectului  | ANUL 2024    |    |     |
|-------------|--|--------------|----|-----|
|             |  | Total=3 luni |    |     |
|             |  | I            | II | III |
| 1           | Organizare de șantier  |              |    |     |
| 2           | Reparatia capitala a str.Florilor si str.Scolii din s.Ustia,Dubasari,etapa III |              |    |     |

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- factorii climaterici;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL