OFERTANT

"Vicoliv Grup,, SRL

(denumirea, numele, prenumele)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Consolidarea malului drept al r. Nistru (denumirea lucrării)

N/o	Denumirea Lucrarilor	Anul 2020 - 2021											
		Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7	Luna 8	Luna 9	Luna 10	Luna 11	Luna 12
0	Organizare de şantier												
1	Deviz-oferta № 2-1-1 1-й ЭТАП. Подготовка основания под берегоукрепительные конструкции												
2	Deviz-oferta № 2-1-2 2-й ЭТАП. Устройство фундамента берегоукрепительных конструкции												
3	Deviz-oferta № 2-1-3 3-й ЭТАП. Устройство фильтрующего слоя фундамента берегоукрепительных конструкции												
4	Deviz-oferta № 2-1-4 4-й ЭТАП. Устройство выравнивающего слоя фундамента берегоукрепительных конструкции												
5	Deviz-oferta № 2-1-5 A 5-й ЭТАП. Устройство 1-го яруса берегоукрепления из коробчатых габионов												

6	Deviz-oferta № 2-1-5Б 5-й ЭТАП. Устройство 2-го яруса берегоукрепления из коробчатых габионов						
7	Deviz-oferta № 2-1-5 С 5-й ЭТАП. Устройство 3-го яруса берегоукрепления из коробчатых габионов						
8	Deviz-oferta № 2-1-6 6-й ЭТАП. Формирование верхней кромки береговой линии из 3-х рядов коробчатых габионов						
9	Deviz-oferta № 2-1-7 7-й ЭТАП.Устройство эксплуатационных спусков для обслуживания берегоукрепительных конструкции и доступа отдыхающих к реке						

L.Ş. SRL "Vicoliv Grup"

Antreprenor