

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de termoizolarea pardoselilor etajelor tehnice a Căminelor nr.12 și nr.13,
str.V.Korolenko, 61/2 și 61/3
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024											
		Luna											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Organizarea de șantier				v								
2	Demolari				v								
3	Lucrări de reparație				v								

Notă: executarea lucrărilor va avea loc în termen de 30 zile, după primirea ordinului de începere a efectuării lucrărilor.

Semnat:

Nume: Ion OBREJA

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: „Vic Dar Com” S.R.L.