

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația capitală a acoperișului Liceului Teoretic ”George Coșbuc” (denumirea lucrărilor)

N r. d / o	Denumirea etapelor de construcție	Anul 2026 (luni)			
		1	2	3	4
1	Lucrari de demonare				
2	Transportarea deseurilor de la demonari				
3	Sarpante din lemn Invelitori				
4	Invelitori				
5	Balustrada de acoperis				
7	Tumbe din beton monolit				
8	Rame de rezistenta				

Termen de execuție: **în 4 (patru) luni.**

Semnat: **electronic**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei : **SRL ARTA ZIDARULUI**