

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrari de constructie a drumului de acces catre gunoiste inclusiv relocarea ei, conform necesităților
Primăriei com.Zârnești, r-l Cahul**
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			
		60 zile calendaristice			
		15 zile	15 zile	15 zile	15 zile
1.	Organizare de șantier	100 %	---	---	---
2.	Categoria de lucrări: Lucrari de constructie a drumului de acces catre gunoiste inclusiv relocarea ei, conform necesităților Primăriei com.Zârnești, r-l Cahul	25 %	25 %	25 %	25 %

Data 12/ martie/ 2024

Ivan Gradinari, în calitate de director, legal autorizat să semnez pentru și în numele SRL "VIG-HOUSE"

(denumirea/numele ofertantului)