

Graficul de executare a lucrărilor

obiect: Lucrări de reparații la blocul de studii nr. 3 al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Nr. d/o	Nr. Compar timentul ui	Denumirea lucrarilor	Termenul de executie a lucrarilor 15 zile							
			Zile							
			1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	13-14	15
1	1.1	Coridor Etaj 3								
2	1.2	Coridor Etaj 4								
3	1.3	Transportul								
4	1.4	Atelier Pictura								

Ofertant,

Nume Cebotarenco Igor

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ INVEST" SRL

Semnat electronic