

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrări de amenajare a terenului de fotbal

Denumirea lucrarilor	LUNILE																											
	I Luna														II Luna													
Lucrari de reparatie																												
Diverse lucrari																												

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura 2 luni

Data completării 31/07/2024

Semnat: _____

Nume:Cebotari Andrei

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Rosivid

