

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„ Lucrări de construcție a liniei electrice 10kV pentru al doilea racord la SPAU Pruncul”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024		
		luna		
		1	2	3
0	Organizare de șantier			
1	Obiect 01 Categorie de lucrări:			
1	Lucrari de terasamente si pozare, cablu, tevi, jgheaburi			
2	Lucrari de terasamente la fundatie post de transformare, instalare post de transformare si lucrari aferente acestuia			
3	Montarea accesoriilor LEA si a liniei , piloni, conductor, utilaje			
4	Montarea panourilor de evidenta si aparaturii din el, lucrari de impamintare			
5	Masurari, reglari , ajustari de aparataj			

*** 2 (doua)** luni calendaristice de la primirea dispozitiei de incepere a executiei ca castigator al procedurii de achizitie

Semnat: _____

Nume: _Eni Maria_____

Funcția în cadrul întreprinderii: __Director_____

Denumirea întreprinderii: ”COMPANIA ELECTRICA”SRL