

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Lotul nr. 1 - Lucrări de reparație a gardului la Complexul Educațional STEAM**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			
		Luna			
		August		Septembrie	
1.					
2.	<b><u>Lotul nr. 1 - Lucrări de reparație a gardului la Complexul Educațional STEAM</u></b> Categorii de lucrări:				
	1. Organizare de șantier	1.2 zile după semnarea contractului			
	2. Lucrări de construcții Imprejmurări metalice		7 zile - 10 zile		
	3. Reparația gardului		10-14 zile		
	4. Finalizarea lucrărilor				Finalizarea lucrărilor

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

