

OFERTANT

SRL” Ludviocons-Prim ”

(denumirea, numele, prenumele)

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Lucrări amenajarea/construcției ogrăzii din preajma blocurilor locative or.**Sîngerei din străzile B.Glavan, E.Voinițchi, Independenței**

(denumirea lucrării)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020					
		Perioada de efectuare a lucrarilor 13 iulie -13 august 2020					
		1 13.07 - 18.07	2 20.07-25.07	3 27.07-01.08	4 03.08-10.08	5 03.08-10.08	6 11.08-13.08
1.	Organizare de șantier	Se efectuiaza pozitiile	Se efectuiaza pozitiile	Se efectuiaza pozitiile	Se efectuiaza pozitiile	Se efectuiaza pozitiile	Se efectuiaza pozitiile
2.	<u>Capitolul 1. Demolari</u>	Pregatirea					
3.	<u>Capitolul 2. Reconstructia sistemii de canalizare</u>		Lucrari de constructie				
4.	<u>Capitolul 3. Parcari temporare(3 locuri)</u>			Lucrari de constructia			
5.	<u>Capitolul 4. Trotuare(acces la scarile blocurilor)</u>				Lucrari de constructie		
6.	<u>Capitolul 5. Stradele pe perimetru</u>					Lucrari de constructie	
7.	<u>Capitolul 6. Amenajarea teritoriului de odihna(trotuarul pietonal)</u>						Lucrari de amenajare

Ofertant

SRL „Ludviocons-Prim”

L.S.

(semnătura autorizată)