

Nr. 13-5 din 13.04.2019

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație capitală în cadrul LT B.P. Hasdeu
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul			2019	2020
		Luna				
		1	2	3	4	5
1.	Organizare de șantier	3 zile				
2.	Lucrări de demontare	10 zile				
3.	Lucrări de reparație	1 luna	1 luna	1 luna	1 luna	1 luna

Termenul de executare a lucrărilor, oferit de către antreprenor, este de 5 luni calendaristice de la data semnării contractului.

Data completării 13.04.2019

Nume: Igor Ceban

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei S.R.L. „CONS ART ENGINEERING”