

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

LOTUL 1 .Lucrari de reparatii capital a acoperisului la Liceul Teoretic OLIMP or.Singerei

| | Luna 1 |
|--|--------|
| 1.Organizarea șantierului și transportarea materialelor. 2.Lucrari de demontare și montare a acoperisului . | |

Termenul de executie a lucrarilor: 29 zile calendaristice

Data completarii:12.06.20

Semnat: ____electronic_____

Director Jordan Vasile

Denumirea firmei și sigiliu: **“PIRAMIDGRUP” S.R.L.**