

Formularul F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reconstrucția perimetrului de pază a Penitenciarului nr.7 Rusca

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2020			2020-2021			2021			2021		
		IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	Demontări demolări desfaceri												
1.1	Latura "A" (L=263.5 m)												
1.2	Lucrări terasamente												
1.3	Fundația												
1.4	Grinzi, stâlpi plăci (pereți)												
1.5	Împrejmuire metalică												
1.6	Rigola de scurgere												
1.7	Latura "C" (L=190.7 m)												
1.8	Lucrări terasamente												
1.9	Fundația												
1.10	Grinzi, stâlpi plăci (pereți)												
1.11	Latura "B" (L=150.5 m)												
1.12	Lucrări terasamente												
1.13	Fundația												
1.14	Grinzi, stâlpi plăci (pereți)												
1.15	Rigola de scurgere												
1.16	Latura "D" (L=213 m)												
1.17	Lucrări terasamente												
1.18	Fundația												
1.19	Grinzi, stâlpi plăci (pereți)												
1.20	Lucrări amenajare												
2	Electricitate												
2.1	Lucrări de construcție												
2.2	Montarea												

Data 21.08.2020

Nume: Iacovlev Iurie

Funcția în cadrul firmei: Director

Semnat:

Denumirea Firmei și sigiliu: "Carnals Grup" SRL

