

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR  
**Lucrari de reparatie capitala a drumului L15 G5-fr. cu Ucraina si L35  
 Lipcani-st. Lipcani din raionul Briceni pentru anul 2020**  
 (denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte/denumirea<br>obiectului                                                                                                                  | Anul 2020  | ...       | Anul 2020 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|            |                                                                                                                                                           | 2 luni     |           |           |
|            |                                                                                                                                                           | septembrie | octombrie |           |
| 1          | <b>Lucrari de reparatie<br/>capitala a drumului L15<br/>G5-fr. cu Ucraina si L35<br/>Lipcani-st. Lipcani din<br/>raionul Briceni pentru<br/>anul 2020</b> |            |           |           |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Său Spiridon

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Î.P.S. "CORSAG" SRL