

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a grupurilor sanitare
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023											
		Luna											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Organizare de șantier							v					
2	WC Etaj 1 grupului sanitar pentru elevi N1							v	v				
3	WC.Etajul 2 grupului sanitar pentru elevi N2							v	v				

Notă: Lucrările vor fi executate în maximum 60 (șaizeci) zile.

Semnat:

Nume: Ion OBREJA

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: „Vic Dar Com” S.R.L.