

Anexa nr. 10

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
“Teren sportiv multifunctional, s. Suruceni, r-l Ialoveni”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea	Pina la 31.12.2026					
		6 luni					
		1	2	3	4	5	6
1	Organizare de şantier						
1	Categoria de lucrari: 1 Pregatirea teren de lucru						
2.	Categoria de lucrari: Teren sportiv multifunctional, s. Suruceni, r-l Ialoveni						

Graficul de executare este legat in mod direct de ordinul de incepere a lucrarilor.

Semnat: __electronic__

Nume: __Stavila Vitalie__

Funcția în cadrul firmei: __Director__

Denumirea firmei __SC „Vastavit” SRL__