

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

Servicii de elaborare a documentației de proiect și deviz cu privire la Proiectul de execuție pentru
“Sistem cu panouri fotovoltaice ” al Î.M Parcul urban de Autobuze”
(denumirea serviciilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2023				
		Zi				
		15	25	35	40	45
1.	Faza 1 Expertiza tehnică acoperisului etc.	Expertiza tehnică acoperisului.				
2.	Faza 2 Schiță de proiect	Schiță de proiect Structură de montare a panourilor; Invertor; Curent continuu, curent alternativ; Realizarea studiului de calcul privind generarea sistemului fotovoltaic mediu anual; Graficul de realizare a investiției; Caiet de sarcini pentru Proiect de execuție (PE); Schița de proiect coordonată prealabil cu Beneficiarul.				
3.	Faza 3 Proiect de execuție (desene și deviz):	Proiect de execuție (desene și deviz): Proiectul tehnic de conectare a sistemului fotovoltaic la sistemul de joasă tensiune; Proiect tehnic de conectare sistemului fotovoltaic la sistemul de tensiune; Rezistența (C); Echipament electric de forță (EEF); Documentația de deviz F7, F3, F5, F1 (inclusiv în format electronic).				
	Faza 4 Coordonarea și Verificarea.	Coordonarea și Verificarea. Coordonarea și aprobarea proiectului cu autoritățile de resort; Verificarea și expertizarea documentației de proiect.				
	Faza 5 OLC.	Proiect de organizare lucrărilor de construcție (OLC).				

Semnăt: _____
Nume: Sergiu Stan
În calitate de: Administrator
Ofertantul: S.R.L. “ELECTROPARTENER”
Data: “16” ianuarie 2023