

FORMULARUL F3.3

OFERTANT

„MAGDA” SRL

Obiect: **Construcția Oficiului Medicilor de Familie din s. Recea, r-nul Strășeni**

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Nr d/o	Nr deviz	Denumirea	luni calendaristice																							
			I			II			III			IV			V			VI			VII			VIII		
1		Organizare de șantier	■																							
2	2-1-1	Lucrări de construcție		■	■	■	■	■	■	■	■				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
3	2-1-2	Apeduct și canalizarea interioară										■														
4	2-1-3	Încalzire și ventilație										■														
5	2-1-4	Gaz interior										■														
6	2-1-5	Semnalezarea de incendiu și pază																						■		
7	2-1-6	Lucrări de electricitate										■														
8	2-1-7	Ceasificare și radio																							■	
9	4-1-1	Electricitate								■																
10	6-1-1	Apeduct și canalizarea exterioară								■																
11	6-2-1	Gaz exterior								■																
12	7-1-1	Amenajarea trotuarului																							■	

Termenul de execuție a lucrărilor - 8 luni calendaristice

Ofertant ”MAGDA,, SRL