

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Amenajarea parcului public din satul Ucraina raionul Causeni (Pavare)”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022	
		Luna: August - Septembrie (20 zile lucratoare)	
1.	Organizare de șantier	August	Septembrie
2.	Obiect 01- „ <u>Amenajarea parcului public din satul Ucraina raionul Causeni (Pavare)”</u> Toate lucrarile se vor efectua confor caietului de sarcini, fara abateri de la el.	20 zile lucratoare	

Data completării: 12.08.2022

Semnat: Semnat electronic

Nume: Dilan Valeriana

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Ideal Crisluci"