

## ФОРМУЛЯР F3.10

### СХОЖИЙ ОПЫТ

1. Наименование и предмет договора: «Строительство футбольного мини поля в с.Етулия », «Благоустройство территории футбольного мини поля с.Етулия-(устройство тротуарной плитки)».
2. Номер и дата договора: № 01999/16 от 18.08.2016 г. и №15 от 22.08.2017 г.
3. Наименование/фамилия бенефициара: ГП «SUD-A-CON» и Примэрия с.Етулия.
4. Адрес бенефициара: м.Комрат, ул.Котовского,93 и с.Етулия, примэрия с Етулия.
5. Страна: Республика Молдова.
6. В качестве кого участвовал в выполнении договора: Подрядчика.
7. Стоимость договора:
  - а) первоначальная  
(на момент подписания договора) - 385 993,55 лей.
  - б) финальная  
(на момент завершения договора) - 463 193,55 лей.
8. Были ли споры относительно выполнения договора и их разрешения: Нет.
9. Период выполнения работ (месяцы):
  - а) по договору – два месяца с момента регистрации (25 августа 2016 года), плюс десять дней на подготовку и один месяц с момента подписания договора (22 августа 2017 года).
  - б) эффективно выполненный – письмо-обращение в ГП «SUD-A-CON» о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию от 22.09.2017 года. Акт приёма окончанных работ № 06/17 от 06 октября 2017 года.
  - с) причина смещения срока по договору подтверждаться дополнительным договором №16/01999/001/001 зарегистрированным в казначействе 02.06.2017 год. Первая причина смещения сроков сдачи объекта из-за не возможности установить ковровое покрытие (ковровое покрытие выделялось Федерацией футбола РМ без стоимости ковра), так как ср. суточная температура в октябре 2016 г., составила ниже 16 градусов по Цельсию, что не допустимо при монтаже коврового покрытия и вторая причина – отсутствия коврового покрытия в наличии у Федерации футбола РМ, вплоть до августа 2017 года.
10. Номер и дата Акта приемки при завершении работ: № 06/17 от 06 октября 2017 года.
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки: Нет.
12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах: Нет.

Дата заполнения: 13.07.2019 г.

Подписано: \_\_\_\_\_  
Фамилия: *Кройтор Василий Степанович*  
Должность в рамках фирмы: *директор*  
Наименование фирмы: *ООО «ENI EV»*

