

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Demontări,desfaceri , demolări și construcția a 3 pavilioane de joacă pentru copii în aer liber”

d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2025			
		Luna - din momentul semnării contractului si a ordinului de începere a lucrărilor				
		09	10	11	12	
1.	Organizare de șantier, ex lucr					
2.	Demontări,desfaceri , demolări și construcția a 3 pavilioane de joacă pentru copii în aer liber	Pina la 3 luni de zile				

Semnat: (semnat electronic)

Nume: Cuprinschi Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei B.I.C.E. – INVEST – EUROPA