

FORMULARUL F3.5

Extinderea aeductului in s. Harodiste r-n Calarasi
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul <i>2020</i>				Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	
1.	Organizare de șantier	<i>iulie</i>	<i>august</i>	<i>septembrie</i>	<i>octombrie</i>	N
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: <i>Lucrări de terosament și montarea țevilor</i>	<i>[scriesură]</i>	<i>[scriesură]</i>			<i>noiembrie</i>
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: <i>Lucrări de montare a țevilor</i>			<i>[scriesură]</i>	<i>[scriesură]</i>	
...	Obiect ... Categorie de lucrări: <i>Lucrări de montare a țărilor și ornatu- rilor.</i>					<i>[scriesură]</i>

Semnat: _____

Nume: *[scriesură]* *GORECEA VSEVOLOD*

Funcția în cadrul firmei: *Director*

Denumirea firmei și sigiliu: *SRL VIMPEX-SV*

