

**PROCES-VERBAL**  
**de recepție la terminarea lucrărilor**  
**Nr. 31 din 05.12. 2024**

Privind lucrarea «Reparația capitală» executată la obiectul: *“Amenajarea teritoriului, reparația capitală a încăperilor existente în blocul A,A5, și A6 (blocurile sanitare, etajul-2), termoizolarea pereților exteriori a LT „G.Coșbuc” din bl. Larisa,3, mun.Bălți»*

în cadrul contractului nr. 175 din 03.08.2023 încheiat între DÎTS al Primăriei m.Bălți și SRL “Vladmih Company” pentru lucrări de *“Amenajarea teritoriului, reparația capitală a încăperilor existente în blocul A,A5, și A6 (blocurile sanitare, etajul-2), termoizolarea pereților exteriori a LT „G.Coșbuc” din bl. Larisa,3, mun.Bălți»*

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.187 din 04 iulie 2023, eliberată de Primărie la \_\_, cu valabilitate pînă la 04.01.2024

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 28.11.2024- 05.12.2024 fiind formată din:

**Președintele comisiei: d-na T.Dubițkaia – vice-primar al m.Bălți**

**Membrii comisiei:**

1. d-l A.Roșca- șef-interimar al DÎTS
2. d-l Macovschi I.I. - șef interimar DGAU RF al Primăriei
3. d-l Bajora I.A. – specialist atestat în domeniul în construcția
4. d-na Bragari L.I. – administrator al DCC CU m.Bălți
5. d-na Boeștean I.G. – specialist atestat în domeniul în construcția
6. d-na Barișpoli M.A. – specialist atestat în domeniul în construcția

**3. Au mai participat la recepție:**

Inspekția pentru Protecția Mediului Bălți  
Centrul Sănătate Publică Bălți  
Direcția Situații Excepționale  
ĂM “ BA și S” director N.Comanieț  
SRL „Vladmih Company” director M.Negru  
LT G.Coșbuc director V.Bujor

**4. Constatările comisiei de recepție:**

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele - nu sunt

2) lucrările care nu au fost executate - nu sunt

3) în lucrările, nu s-au respectat prevederile proiectului -nu sunt

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat obiectul *“Amenajarea teritoriului, reparația capitală a încăperilor existente în blocul A,A5, și A6 (blocurile sanitare, etajul-2), termoizolarea pereților exteriori a LT „G.Coșbuc” din bl.Larisa,3, mun.Bălți»*

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Obiectul *“Amenajarea teritoriului, reparația capitală a încăperilor existente în blocul A,A5, și A6 ( blocurile sanitare, etajul-2), termoizolarea pereților exteriori a LT „G.Coșbuc” din bl.Larisa,3,*

***mun.Bălți***» s-au terminat.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De recepționat ***obiectul «Amenajarea teritoriului, reparația capitală a încăperilor existente în blocul A,A5, și A6 (blocurile sanitare, etajul-2), termoizolarea pereților exteriori a LT „G.Coșbuc” din bl.Larisa,3, mun.Bălți»***

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectele cu numărul cadastral **0300206.093.01, 0300206.093** adresa poștală **bd.Larisa, nr.3,mun.Balti** destinația – ***liceului***, compuse din următoarele construcții:







**Volumele principale indeplenie la obiect - conform anexa nr.4**

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 4 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi **05.12.2024** la \_\_\_\_\_ în 6 exemplare

Comisia de recepție:

Președintele d-na T.Dubițkaia \_\_\_\_\_

Membri:

- |    |                |  |   |
|----|----------------|--|---|
| 1. | A.Roșcă        | Digitally signed by Roșca Alexandru<br>Date: 2025.02.05 09:39:38 EET<br>Reason: MoldSign Signature<br>Location: Moldova<br><div>MOLDOVA EUROPEANĂ</div>  |      |
| 2. | Macovschi I.I. | Digitally signed by Macovschi Ivan<br>Date: 2024.12.19 07:34:14 EET<br>Reason: MoldSign Signature<br>Location: Moldova                                   |     |
| 3. | Bajora I.G.    | Digitally signed by Bajora Ivan<br>Date: 2024.12.10 13:39:39 EET<br>Reason: MoldSign Signature<br>Location: Moldova<br><div>MOLDOVA EUROPEANĂ</div>      |   |
| 4. | Bragari L.I.   | Digitally signed by Bragari Larisa<br>Date: 2024.12.05 16:29:03 EET<br>Reason: MoldSign Signature<br>Location: Moldova<br><div>MOLDOVA EUROPEANĂ</div>   |    |
| 5. | Boeștean I.G.  | Digitally signed by Boeștean Ivan<br>Date: 2024.12.10 10:41:44 EET<br>Reason: MoldSign Signature<br>Location: Moldova<br><div>MOLDOVA EUROPEANĂ</div>    |  |
| 6. | Barîșpoli M.A  | Digitally signed by Barîșpoli Marina<br>Date: 2024.12.05 16:00:02 EET<br>Reason: MoldSign Signature<br>Location: Moldova<br><div>MOLDOVA EUROPEANĂ</div> |   |

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

10. Lucrarea ***“Amenajarea teritoriului, reparația capitală a încăperilor existente în blocul A,A5, și A6 6 ( blocuri sanitare, etajul-2), termoizolarea pereților exteriori a LT „G.Coșbuc” din bl.Larisa,3, mun.Bălți»*** este

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL: SRL ”Vladmih Company”  
05.12.2024

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL: DÎTS a Primăriei m.Bălți  
05.12.2024

L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)

L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)

Digitally signed by Negru Marian  
Date: 2024.12.19 11:49:41 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Roșca Alexandru  
Date: 2025.04.09 11:58:25 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  

MOLDOVA EUROPEANĂ

