

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Renovarea terenului de fotbal 65.0x35.0 m cu acoperire naturală s. Puhoi, Ialoveni

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2023			
		Zile			
		01-10		11-20	21-30
1	Organizare de șantier				
2	Renovarea terenului de fotbal 65.0x35.0 m cu acoperire naturală s. Puhoi, Ialoveni				

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- factorii climaterici;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică respectiv nu mai tarziu de 31 decembrie 2023.

Semnat: _____

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL