

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naţionale amplasate teritorial în

zona de centru al republicii, Lotul I

(denumirea lucrărilor)

Nr.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023																													
		20 săptămâni																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	M1 Frontiera cu Romania - Leuseni - Chisinau - Dubasari - frontiera cu Ucraina, km 0+000-129+800																														
2	M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Balti-Chisinau-Tiraspol-frontiera cu Ucraina km 135+000-km 320+650																														
3	R3Chisinau-Hincesti-Cimislia-Basarabeasca-frontira cu Ucraina, km 7+820-11+000																														
4	R3Chisinau-Hincesti-Cimislia-Basarabeasca-frontira cu Ucraina, km 31 +400-69 +200																														
5	R3.1Drumul de acces spre or. Hincesti, km 0+000-2+940																														
6	R6Chisinau-Orhei-Balti, km 11+150-77+200																														
	Total termen de execuție	30 zile																													

Data completării: 28 iunie 2023 Ofertant/candidat

Director S.C. „LUXGAZ”SRL

Alexei Pleşca