



BANCA:

BC"MAIB"S.A.,

str. Constantin Tănase 9/1, mun. Chișinău, MD-2005, Republica Moldova
codul fiscal 1002600003778

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

LD2216800130/887 din 17 iunie 2022

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" cu sediul în mun. Chișinău, str. Bucuriei nr. 12a, MD-2004, cu privire la procedura de atribuire a contractului privind achiziționarea serviciilor de proiectare pentru elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km 0,00 – 133,00 (Lotul III, km 71,55 – 103,75) (Licitația publică – ocds-b3wdp1-MD-1654171579944 din 30.06.2022),

subsemnata **BC"MAIB"S.A.**, având sediul înregistrat în mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 9/1, codul fiscal 1002600003778, ne obligăm față de Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", cu codul fiscal 1003600023559 să plătim suma de **135248.00 MDL (una sută treizeci și cinci mii două sute patruzeci și opt lei, 00 bani)**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:


1. Ofertantul **Firma Științifică de Producție "UNIVERSINJ"**, cu codul fiscal **1002600015566**, își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia. Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **Firma Științifică de Producție "UNIVERSINJ"** nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **Firma Științifică de Producție "UNIVERSINJ"** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de servicii;
4. nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de servicii.

Prezenta Garanție intră în vigoare la data de **30.06.2022** și este valabilă până la data de **15.08.2022**, inclusiv.

Cu respect,

Puga Tatiana
Reprezentantul Băncii

(semnătura autorizată)



CERERE DE PARTICIPARE

Către Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Stimați domni,


Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1654171579944 din 30 iunie 2022 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Servicii de proiectare pentru elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km 0,00 – 133,00 (Lotul III, km 71,55 – 103,75)**, noi **FSP Universinij SRL**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 22.06.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Valeriu Severin



(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1654171579944
din "30" iunie 2022

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **Servicii de proiectare pentru elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km 0,00 – 133,00 (Lotul III, km 71,55 – 103,75)**, prin procedura de achiziție Licitatie deschisa nr. **ocds-b3wdp1-MD-1654171579944**, pentru o durată de 45 (patruzeci si cinci) zile, respectiv până la data de 14.08.2022, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 22.06.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Valeriu Severin



.....
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

Servicii de proiectare pentru elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km 0,00 – 133,00 (Lotul III, km 71,55 – 103,75)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2022												2023		
		Luna														
		07	08	09	10	11	12	01	02	03						
1.	Faza 1 Examinare date initiale, Studii teren (geodezice, hidrologice, geologice, examinare sistem rutier, lucrari de arta)															
2	Faza 2 Elaborare Detalii de executie de executie a drumului, podetelor, zidurilor de sprijin, retelelor editare, elaborare compartiment privind evaluarea impactului asupra mediului, Specificatii Tehnice, BoQ s.a. conform Caietului de Sarcini															
3	Faza 3 Predarea catre Beneficiar a documentatiei de proiect pentru verificarea si obtinerea avizului pozitiv de la Serviciul de la IS „Serviciul de Stat pentru Verificarea si Expertizarea Proiectelor si Constructiilor”															

Nume: **Valeriu Severin**
Funcția în cadrul firmei: **Director general**
Data: 22.06.2022
Locul: mun. Chișinău, str. Bucurei 12A





ACHIZIȚII PUBLICE

Cod CPV: 71322500-6

CONTRACT nr. 06-15/346
de achiziționare a lucrărilor de proiectare

"18" august 2020

mun. Chișinău

Beneficiar	Antreprenor
Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor” reprezentată prin directorul general interimar dl Veaceslav Potop, care acționează în baza statutului întreprinderii, denumit în continuare Beneficiar, certificat de înregistrare nr. 1003600023559 din 15.04.2002 pe de o parte,	S.R.L., „Universin” reprezentată prin directorul general dl Valeriu Severin care acționează în baza statutului întreprinderii denumit în continuare Prestator, certificat de înregistrare nr. 1002600015566 din 02.10.1992 pe de o parte,

ambii (denumiți în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Achiziționarea lucrărilor de proiectare pentru executarea detaliilor de execuție și groapa de împrumut pe drumul M3 Chișinău – Comrat – Giurgiulești – frontiera cu România (ocolire or.Vulcănești), km 0,00-8,58, denumite în continuare Lucrări, conform licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1592915483545 din 29.07.2020 în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din 10.08.2020.

2. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrante ale Contractului:

- Formularul Contractului;
- Formularul ofertei;
- Caietul de sarcini;
- Garanția de bună execuție.

3. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

4. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Antreprenorul se obligă prin prezenta să livreze Beneficiarului documentația de proiect și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

5. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Antreprenorului, în calitate de contravaloare a livrării Lucrărilor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Antreprenorul își asumă obligația de a presta Lucrările conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Lucrările livrate de Antreprenor.

1.3. Calitatea Lucrărilor se atestă prin respectarea documentelor normative în vigoare și standardelor de stat ale căror cerințe trebuie respectate la executarea documentației de proiect.



2.1. Executarea Lucrărilor de proiectare se efectuează în conformitate cu parametrii tehnici și cerințele de bază la elaborarea proiectului stipulate în documentele de licitație, caietul de sarcini și anexa nr.1a prezentului Contract.

2.2. Termenul limită de predare a documentației de proiect și deviz – **5 luni calendaristice inclusiv perioada de timp necesară pentru verificarea documentației de proiect și deviz** cu primirea avizului pozitiv al Î.S., „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”, calculate din data semnării prezentului contract.

2.3. La elaborarea soluțiilor de proiect, se va opta pentru soluții care vor duce la optimizarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor de reparație (ulterior și pentru lucrările de întreținere). La elaborarea a cca. 30% din proiectul de execuție privind reparația lucrărilor de artă, proiectantul va prezenta spre aprobare către beneficiar, conceptul soluțiilor de reparație pentru care s-a optat, acesta se va baza pe date relevante, precum și argumentarea tehnico-economică.

2.4. Antreprenorul după executarea integrală a lucrărilor eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba de stat al Republicii Moldova, în volum de 3 (trei) exemplare + varianta electronică. Beneficiarul poate solicita o majorare sau o reducere argumentată a cantității Lucrărilor față de cea contractată inițial, informând despre aceasta Antreprenorul.

2.5. Lucrarea se consideră predată Beneficiarului odată cu prezentarea documentației de proiect și deviz, avizului pozitiv al Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” și originalul facturii fiscale.

3. Prețul și condițiile de plată

3.1. Prețul Lucrărilor conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **1 875 428,40 (un milion opt sute șaptezeci și cinci mii patru sute douăzeci și opt lei, 40 bani) cu TVA.**

3.3. Beneficiarul va achita Antreprenorului în două etape suma totală pentru Lucrările executate, după cum urmează:

I etapă – predarea raportului topo-geodezic, hidrologic și geologic - 248 068,80 (două sute patruzeci și opt mii șizeci și opt lei, 80 bani) cu TVA, potrivit Specificației;

II etapă – predarea proiectului integral, după primirea avizului pozitiv al Î.S., „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” - 1 627 359,60 lei (un milion șase sute douăzeci și șapte mii trei sute cincizeci și nouă lei, 60 bani) cu TVA, potrivit Specificației.

3.4. Beneficiarul se obligă să achite Antreprenorului, potrivit pct. 3.3., în decurs de 30 zile calendaristice, calculate din data semnării Actului de primire-predare a lucrărilor.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului, indicat în prezentul Contract.

4. Condițiile de predare-primire

4.1. Lucrările se consideră predate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar dacă:

a) cantitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în specificația la prezentul Contract;

b) calitatea Lucrărilor corespunde documentelor normative în vigoare și standardelor de stat.

ROPP
IDERI
DUMINIC
1955
RUM
IN. C.
TRAVEL

12

5.2 Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

6.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă:

- a) să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 10% din valoarea contractului, atribuită sub formă de garanție bancară;
- b) să presteze Lucrările conform condițiilor prevăzute de prezentul Contract;
- c) să notifice Beneficiarul, după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin notificare scrisă sau email, despre începerea prestării Lucrărilor;
- d) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Lucrărilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- e) să asigure calitatea executării Lucrărilor și să suporte cheltuielile de verificare repetată, în caz de primire a Avizului negativ al Î.S."Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor";
- f) să stabilească, în proiect, fazele determinante de execuție a lucrărilor și exercitarea supravegherii de autor asupra lucrărilor pe tot parcursul construcției;
- g) să stabilească modul de tratare a neconformităților și defectelor apărute în execuție, din vina sa, precum și să urmărească aplicarea pe șantier a soluțiilor adoptate;
- h) să participe la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Lucrărilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract și să remită documentația de proiect spre verificare;
- b) să asigure achitarea Lucrărilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;
- c) să restituie Antreprenorului garanția de bună execuție a contractului în termen de 15 zile calendaristice, după recepționarea lucrărilor conform pct. 2.4.a Contractului.

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente înafara controlului părților (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă apariția impedimentului înafara controlului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 (zece) zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor, dar și despre efectele acestora asupra executării contractului.

7.3 Survenirea circumstanțelor impedimentului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8.1.Rezolutiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părilor.

8.2. Contractul poate fi rezoluționat în mod unilateral în caz de:

- a) refuz al Antreprenorului de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract;
b) nerespectare de către Antreprenor a termenelor de executare stabilite;
c) nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Lucrărilor;

Contract.

8.3. Partea inițiatoare a rezoluției Contractului este obligată să comunice în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea notificării, după expirarea acestui termen Contractul se consideră încetat de drept.

9. Reclamații și sancțiuni

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Lucrărilor prestate sunt înaintate Antreprenorului la momentul recepționării acestora, dar nu mai târziu de 3 (trei) zile lucrătoare, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Antreprenorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea Lucrărilor livrate sînt înaintate Antreprenorului în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate, confirmate prin prescripțiile Beneficiarului și Î.S."Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor".

9.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice, în scris, Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen restrîns, să înlăture neconformitățile în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. Pentru refuzul de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 10% din suma totală a contractului.

9.7. Pentru prestarea cu întârziere a Lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 1% din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma totală a prezentului Contract.

9.8. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 1% din suma Lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma totală a prezentului contract.

10. Drepturi de proprietate intelectuală

10.1. Antreprenorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricăror:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate;

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini.

11. Dispoziții finale

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă, conform legislației Republicii Moldova.

11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior, își pierd valabilitatea.

11.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

MINISTERUL
ADMINISTRAȚIEI
INTERIORE
SERVICIUL DE STAT
PENTRU VERIFICAREA
ȘI EXPERTIZAREA
PROIECTELOR ȘI
CONSTRUCȚIILOR

11.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Antreprenor și Beneficiar.

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la 31.12.2021.

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "18" august 2020.

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:

„Beneficiar”

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director general interimar

Veaceslav POTOP



Antreprenor

S.R.L. „Universin”

mun. Chișinău, str. Independenței 6/1

c/f 1002600015566

c/IBAN MD82ML000000022519092440

B.C. „Moldindconbank” S.A.,
filiala „Centru”, mun. Chișinău

c/b MOLDMD2X309

c/TVA 0301062

Director general

Valeriu SEVERIN



REPUBLICA MOLDOVA
ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR

SPECIFICAȚIA

Nr	Denumirea serviciului	Prețul total fără TVA, lei	Prețul total cu TVA, lei	Termenul execuției
1.	Lucrări de proiectare pentru executarea detaliilor de execuție și groapa de împrumut pe drumul M3 Chișinău – Comrat – Giurgiulești – frontiera cu România (ocolire or.Vulcănești), km 0,00-8,58 1. Proiectare drum 2. Proiectare pod 3. Proiectare podețe 4. Proiectare perete de sprijin 5. Proiectare rețele electrice 6. Proiectare groapa de împrumut 7. Proiectare drenaj 8. Studii geotehnice 9. Studii geodezice 10. Studii Hidrologice	1 562 857,00 604 619,40 156 240,00 56 997,50 64 456,70 113 481,20 219 205,60 141 132,60 71 283,10 104 519,10 30 921,80	1 875 428,40 725 543,28 187 488,00 68 397,00 77 348,04 136 177,44 263 046,72 169 359,12 85 539,72 125 422,92 37 106,16	5 luni calendaristice, inclusiv perioada de timp necesară pentru verificarea documentatiei de către Î.S.”Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”.

Beneficiarul

Antreprenor



REPUBLICA MOLDOVA

NOTA INFORMATIVĂ

**privind valoarea lucrărilor executate pe luna octombrie 2020
conform Procesului Verbal nr. 1 din 28.10.2020**

Investitor (Beneficiar): ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”	Cod fiscal 1003600023559
Antreprenor general: FȘP „Universinij” SRL	Cod fiscal 1002600015566
Contract nr. 06-15/346 din 18 august 2020	
Denumirea obiectivului executat: „Lucrări de proiectare pentru executarea detaliilor de execuție și groapa de împrumut pe drumul M3 Chișinău – Comrat – Giurgiulești – frontiera cu România (ocolire or.Vulcănești), km 0,00-8,58”	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din luna raportată	
		total	inclusiv, lucrări de prospecții uni
Valoarea lucrărilor executate:	206 724.00	206 724.00	
Taxa pe valoarea adăugată 20 %	41 344.80	41 344.80	
Total cu TVA 20 %	248 068.80	248 068.80	

Întocmit:
Antreprenor:

Aprobat:
Investitor:

FȘP „Universinij” SRL

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Director general  **V. Severin**

Șef Direcția Tehnică  **I. Grosu**

28.10.2020
Executant: Țurcanu E.



Denumirea obiectivului
executat:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Denumirea obiectivului executat:

„Lucrări de proiectare pentru executarea detaliilor de execuție și groapa de împrumut pe drumul M3 Chișinău – Comrat – Giurgiulești – frontiera cu România (ocolire or.Vulcănești), km 0,00-8,58”

Valoarea lucrărilor executate lei

PROCES VERBAL NR. 1
de recepție a lucrărilor efectuate pe luna octombrie 2020

Nr. crt.	Cod re-sur-se	Denumire lucrări, resurse, cheltuieli	Uni-tate de mă sură	Can ti-tate	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total, inclusiv salariul
1		Denumirea obiectivului executat: „Lucrări de proiectare pentru executarea detaliilor de execuție și groapa de împrumut pe drumul M3 Chișinău – Comrat – Giurgiulești – frontiera cu România (ocolire or.Vulcănești), km 0,00-8,58”	Lei	1	206 724.00	206 724.00
Total:						206 724.00
TVA 20 %:						41 344.80
Total cu TVA 20 %:						248 068.80

Întocmit:
Antreprenor:

FȘP „Universinț” SRL

Director general



V. Severin

Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef Direcția Tehnică



I. Grosu

Antreprenor :
FȘP „UNIVERSINJ” SRL
mun.Chisinau, str. Independentei 6/1
IBAN: MD06AG000000022513083845
BC «Moldova Agroindbank» SA, fil.nr.14
Chisinau
BIC: AGRNMD2X442
Cod fiscal 1002600015566
Cod TVA 0301062

Beneficiar :
ÎS „ADMINISTRAȚIA DE STAT
A DRUMURILOR”
mun. Chișinău, str.Bucuriei 12.^a
Cod IBAN MD57ML000000002251730336
BC “Moldindconbank” SA fi. Zorile
Cod bancar MOLDMD2x330
Cod fiscal 1003600023559
Cod TVA 0503301

BON DE LIVRARE NR. 28

Beneficiar:

**ÎS „ADMINISTRAȚIA DE STAT A
DRUMURILOR”**

Se livrează următoarea documentație: *”Lucrări de proiectare pentru executarea detaliilor de execuție și groapa de împrumur pe drumul M3 Chișinău – Comrat – Giurgiulești - frontieră cu România, ocolire or.Vulcănești”*

Nr. Volum	Denumire volum, capitol	Nr. exemplare
Detalii de execuție		
	Raport geotehnic/Raport hidrometeorologic	1
	Raport topogeodezie	1
	Raport examinarea sistemului rutier	1

Predat producția de proiectare:

FȘP „UNIVERSINJ” SRL

Director General



Valeriu Severin

Primit producția de proiectare:

**ÎS „ADMINISTRAȚIA DE STAT A
DRUMURILOR”**

Responsabil:

27.10.2020

NOTA INFORMATIVĂ

**privind valoarea lucrărilor executate pe luna februarie 2021
conform Procesului Verbal nr. 2 din 26.02.2021**

Investitor (Beneficiar): ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”	Cod fiscal 1003600023559
Antreprenor general: FȘP „Universinj” SRL	Cod fiscal 1002600015566
Contract nr. 06-15/346 din 18 august 2020	
Denumirea obiectivului executat: „Lucrări de proiectare pentru executarea detaliilor de execuție și groapa de împrumut pe drumul M3 Chișinău – Comrat – Giurgiulești – frontiera cu România (ocolire or.Vulcănești), km 0,00-8,58” <i>II etapa</i>	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din luna raportată	
		total	inclusiv, lucrări de prospecți uni
Valoarea lucrărilor executate:	1 356 133.00	1 356 133.00	
Taxa pe valoarea adăugată 20 %	271 226.60	271 226.60	
Total cu TVA 20 %	1 627 359.60	1 627 359.60	

Întocmit:
Antreprenor:

FȘP „Universinj” SRL

Director general



V. Severin

Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef Direcția Tehnică



I. Grosu

26.02.2021
Executant: Țurcanu E.

Denumirea obiectivului executat:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Denumirea obiectivului executat:

„Lucrări de proiectare pentru executarea detaliilor de execuție și groapa de împrumut pe drumul M3 Chișinău – Comrat – Giurgiulești – frontiera cu România (ocolire or.Vulcănești), km 0,00-8,58”

Valoarea lucrărilor executate lei

PROCES VERBAL NR. 2
de recepție a lucrărilor efectuate pe luna februarie 2021

Nr. crt.	Cod re-sur-se	Denumire lucrări, resurse, cheltuieli	Uni-tate de mă sură	Can-ti-tate	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total, inclusiv salariul
1		Denumirea obiectivului executat: „Lucrări de proiectare pentru executarea detaliilor de execuție și groapa de împrumut pe drumul M3 Chișinău – Comrat – Giurgiulești – frontiera cu România (ocolire or.Vulcănești), km 0,00-8,58” <i>II etapa</i>	Lei	1	1356133.00	1356133.00
Total:						1356133.00
TVA 20 %:						271226.60
Total cu TVA 20 %:						1627359.60

Întocmit:
Antreprenor:

FȘP „Universin” SRL

Director general



V. Severin

Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef Direcția Tehnică



I. Grosu

26.02.2021



ACHIZIȚII PUBLICE

Cod CPV: 71322500-6

CONTRACT nr. 06-15/368
de achiziționare a lucrărilor de proiectare

"08" septembrie 2020

mun. Chișinău

Beneficiar	Antreprenor
Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor” reprezentată prin directorul general interimar dl Veaceslav Potop, care acționează în baza statutului întreprinderii, denumit în continuare <i>Beneficiar, certificat de înregistrare nr. 1003600023559 din 15.04.2002</i> pe de o parte,	S.R.L., „Universinj” reprezentată prin directorul general dl Valeriu Severin care acționează în baza statutului întreprinderii denumit în continuare <i>Prestator, certificat de înregistrare nr. 1002600015566 din 02.10.1992</i> pe de o parte,

ambii (denumiți în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Achiziționarea lucrărilor de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 0,00-29,00, denumite în continuare *Lucrări*, conform licitației publice nr. **ocds-b3wdp1-MD-1594185131041** din 18.08.2020 în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din 21.08.2020.

2. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrante ale Contractului:

- Formularul Contractului;
- Formularul ofertei;
- Caietul de sarcini;
- Garanția de bună execuție.

3. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

4. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Antreprenorul se obligă prin prezenta să livreze Beneficiarului documentația de proiect și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

5. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Antreprenorului, în calitate de contravaloare a livrării Lucrărilor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Antreprenorul își asumă obligația de a presta Lucrările conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Lucrările livrate de Antreprenor.

1.3. Calitatea Lucrărilor se atestă prin respectarea documentelor normative în vigoare și standardelor de stat ale căror cerințe trebuie respectate la executarea documentației de proiect.

2. Termenii și condițiile de prestare

2.1. Executarea Lucrărilor de proiectare se efectuează în conformitate cu parametrii tehnici și cerințele de bază la elaborarea proiectului stipulate în documentele de licitație, caietul de sarcini și anexa nr.1 a prezentului Contract.

2.2. Termenul limită de predare a documentației de proiect și deviz – **8 luni calendaristice inclusiv perioada de timp necesară pentru verificarea documentației de proiect și deviz** cu primirea avizului pozitiv al Î.S., „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”, calculate din data semnării prezentului contract.

2.3. La elaborarea soluțiilor de proiect, se va opta pentru soluții care vor duce la optimizarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor de reparație (ulterior și pentru lucrările de întreținere). La elaborarea a cca. 30% din proiectul de execuție privind reparația lucrărilor de artă, proiectantul va prezenta spre aprobare către beneficiar, conceptul soluțiilor de reparație pentru care s-a optat, acesta se va baza pe date relevante, precum și argumentarea tehnico-economică.

2.4. Antreprenorul după executarea integrală a lucrărilor eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba de stat al Republicii Moldova, în volum de 3 (trei) exemplare + varianta electronică. Beneficiarul poate solicita o majorare sau o reducere argumentată a cantității Lucrărilor față de cea contractată inițial, informând despre aceasta Antreprenorul.

2.5. Lucrarea se consideră predată Beneficiarului odată cu prezentarea documentației de proiect și deviz, avizului pozitiv al Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” și originalul facturii fiscale.

3. Prețul și condițiile de plată

3.1. Prețul Lucrărilor conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **5 334 123,60 (cinci milioane trei sute treizeci și patru mii una sută douăzeci și trei lei, 60 bani) cu TVA.**

3.3. Beneficiarul va achita Antreprenorului în două etape suma totală pentru Lucrările executate, după cum urmează:

I etapă – predarea raportului topo-geodezic, hidrologic și geologic – 2 621 117,60 (două milioane șase sute douăzeci și una mii una sută șaptesprezece lei, 60 bani) cu TVA, potrivit Specificației;

II etapă – predarea proiectului integral, după primirea avizului pozitiv al Î.S., „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” - 2 713 006,00 lei (două milioane șapte sute treisprezece mii șase lei, 00 bani) cu TVA, potrivit Specificației.

3.4. Beneficiarul se obligă să achite Antreprenorului, potrivit pct. 3.3., în decurs de 30 zile calendaristice, calculate din data semnării Actului de primire-predare a lucrărilor.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului, indicat în prezentul Contract.

4. Condițiile de predare-primire

4.1. Lucrările se consideră predate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar dacă:

a) cantitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în specificația la prezentul Contract;

b) calitatea Lucrărilor corespunde documentelor normative în vigoare și standardelor de stat.



5. Standarde

5.1 Lucrările prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către Beneficiar în cerințele caietului de sarcini.

5.2 Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă:

- a) să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 10% din valoarea contractului, atribuită sub formă de garanție bancară;
- b) să presteze Lucrările conform condițiilor prevăzute de prezentul Contract;
- c) să notifice Beneficiarul, după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin notificare scrisă sau email, despre începerea prestării Lucrărilor;
- d) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Lucrărilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- e) să asigure calitatea executării Lucrărilor și să suporte cheltuielile de verificare repetată, în caz de primire a Avizului negativ al Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor";
- f) să stabilească, în proiect, fazele determinante de execuție a lucrărilor și exercitarea supravegherii de autor asupra lucrărilor pe tot parcursul construcției;
- g) să stabilească modul de tratare a neconformităților și defectelor apărute în execuție, din vina sa, precum și să urmărească aplicarea pe șantier a soluțiilor adoptate;
- h) să participe la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Lucrărilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract și să remită documentația de proiect spre verificare;
- b) să asigure achitarea Lucrărilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;
- c) să restituie Antreprenorului garanția de bună execuție a contractului în termen de 15 zile calendaristice, după recepționarea lucrărilor conform pct. 2.4.a Contractului.

7. Justificarea datorită unui impediment

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente înafara controlului părților (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă apariția impedimentului înafara controlului este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 (zece) zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor, dar și despre efectele acestora asupra executării contractului.

7.3 Survenirea circumstanțelor impedimentului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezoluțiunea Contractului

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezoluționat în mod unilateral în caz de:

- a) refuz al Antreprenorului de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract;
- b) nerespectare de către Antreprenor a termenelor de executare stabilite;

- c) nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Lucrărilor;
- d) nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițiatore a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea notificării, după expirarea acestui termen Contractul se consideră încetat de drept.

9. Reclamații și sancțiuni

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Lucrărilor prestate sunt înaintate Antreprenorului la momentul recepționării acestora, dar nu mai târziu de 3 (trei) zile lucrătoare, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Antreprenorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea Lucrărilor livrate sînt înaintate Antreprenorului în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate, confirmate prin prescripțiile Beneficiarului și Î.S."Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor".

9.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice, în scris, Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen restrîns, să înlăture neconformitățile în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. Pentru refuzul de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 10% din suma totală a contractului.

9.7. Pentru prestarea cu întârziere a Lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 1% din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma totală a prezentului Contract.

9.8. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 1% din suma Lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma totală a prezentului contract.

10. Drepturi de proprietate intelectuală

10.1. Antreprenorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate;

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini.

11. Dispoziții finale

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă, conform legislației Republicii Moldova.

11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior, își pierd valabilitatea.

11.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi

PUBL
ISTRA

MINIST
E STA
UNIB

2003
2004

prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

11.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părți.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Antreprenor și Beneficiar.

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la 31.12.2021.

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "08" septembrie 2020.

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:

„Beneficiar”

Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director general interimar

Veaceslav POTOP



Antreprenor

S.R.L., „Universinj”

mun. Chișinău, str. Independenței 6/1

c/f 1002600015566

c/IBAN MD82ML000000022519092440

B.C. "Moldindconbank" S.A.,
filiala „Centru”, mun. Chișinău

c/b MOLDMD2X309

c/TVA 0301062

Director general

Valeriu SEVERIN



Anexa nr. 1
la contractul nr. 06-15/368
din 08 septembrie 2020

SPECIFICAȚIA

Nr	Denumirea serviciului	Prețul total fără TVA, lei	Prețul total cu TVA, lei	Termenul execuției
1.	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 0,00-29,00	4 445 103,00	5 334 123,60	8 luni calendaristice, inclusiv perioada de timp necesară pentru verificarea documentatiei de către Î.S.”Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”.
	1. Proiectare drum	1 159 744,90	1 391 693,88	
	2. Proiectare poduri	933 519,4	1 120 223,28	
	3. Proiectare rețele electrice	167 574,01	201 088,81	
	4. Examinare sistem rutier	379 756,17	455 707,40	
	5. Examinare poduri	563 175,99	675 811,18	
	6. Studii geotehnice	363 866,89	436 640,26	
	7. Studii geodezice	809 718,40	971 662,08	
	8. Studii Hidrologice	67 747,24	81 296,68	

Beneficiarul

V. Căpă



Antreprenor



NOTA INFORMATIVĂ

**privind valoarea lucrărilor executate pe luna octombrie 2020
conform Procesului Verbal nr. 1 din 23.10.2020**

Investitor (Beneficiar): ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”	Cod fiscal 1003600023559
Antreprenor general: FȘP „Universinț” SRL	Cod fiscal 1002600015566
Contract nr. 06-15/368 din 08 septembrie 2020	
Denumirea obiectivului executat: „Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 0,00- 29,00”	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din luna raportată	
		total	inclusiv, lucrări de prospecți uni
Valoarea lucrărilor executate:	2184264.67	2184264.67	
Taxa pe valoarea adăugată 20 %	436852.93	436852.93	
Total cu TVA 20 %	2621117.60	2621117.60	

Întocmit:
Antreprenor:

FȘP „Universinț” SRL

Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Director general

V. Severin

Sef Direcția Tehnică

I. Grosu



23.10.2020

Executant: Țurcanu E.

Denumirea obiectivului
executat:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Denumirea obiectivului executat:

„Lucrări de proiectare pentru executarea
lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe
drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu
România, km 0,00-29,00”

Valoarea lucrărilor executate lei

PROCES VERBAL NR. 1
de recepție a lucrărilor efectuate pe luna octombrie 2020

Nr. crt.	Cod re- sur- se	Denumire lucrări, resurse, cheltuieli	Uni- tate de mă sură	Can- ti- tate	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total, inclusiv salariul
1		Denumirea obiectivului executat: „Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 0,00-29,00”	Lei	1	2184264.67	2184264.67
Total:						2184264.67
TVA 20 %:						436852.93
Total cu TVA 20 %:						2621117.60

Întocmit:
Antreprenor:

FȘP „Universinj” SRL

Director general  **V. Severin**



Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef Direcția Tehnică  **I. Grosu**



NOTA INFORMATIVĂ

**privind valoarea lucrărilor executate pe luna noiembrie 2021
conform Procesului Verbal nr. 1 din 01.11.2021**

Investitor (Beneficiar): ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”	Cod fiscal 1003600023559
Antreprenor general: FȘP „Universinț” SRL	Cod fiscal 1002600015566
Contract nr. 06-15/368 din 08 septembrie 2020	
Denumirea obiectivului executat: „Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 0,00-29,00”	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din luna raportată	
		total	inclusiv, lucrări de prospecțiuni
Valoarea lucrărilor executate:	2260838.33	2260838.33	
Taxa pe valoarea adăugată 20 %	452167.67	452167.67	
Total cu TVA 20 %	2713006.00	2713006.00	

Întocmit:
Antreprenor:

Aprobat:
Investitor:

FȘP „Universinț” SRL

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Director general

V. Severin Șef Direcția Tehnică și Calitate

A. Ciobanu

Serviciul Monitorizare Proiecte	Serviciul Proiectări și Deviz	Direcția Implementare Proiecte
		

01.11.2021
Executant: Țurcanu E.

 / P. Saracoc

Denumirea obiectivului
executat:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Denumirea obiectivului executat:

„Lucrări de proiectare pentru executarea
lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe
drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu
România, km 0,00-29,00”

Valoarea lucrărilor executate lei

PROCES VERBAL NR. 1
de recepție a lucrărilor efectuate pe luna noiembrie 2021

Nr. crt.	Cod re- sur- se	Denumire lucrări, resurse, cheltuieli	Uni- tate de mă- sură	Can- ti- tate	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total, inclusiv salariul
1		Denumirea obiectivului executat: „Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 0,00-29,00”	Lei	1	2260838.33	2260838.33
Total:						2260838.33
TVA 20 %:						452167.67
Total cu TVA 20 %:						2713006.00

Întocmit:
Antreprenor:

FȘP „Universinț” SRL

Director general



V. Severin

Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef Direcția Tehnică
și Calitate



A. Ciobanu



ACHIZIȚII PUBLICE

Cod CPV: 71322500-6

CONTRACT nr. 06-15/367
de achiziționare a lucrărilor de proiectare

"08" septembrie 2020

mun. Chișinău

Beneficiar	Antreprenor
Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor” reprezentată prin directorul general interimar dl Veaceslav Potop, care acționează în baza statutului întreprinderii, denumit în continuare Beneficiar, certificat de înregistrare nr. 1003600023559 din 15.04.2002 pe de o parte,	S.R.L., „Universinj” reprezentată prin directorul general dl Valeriu Severin care acționează în baza statutului întreprinderii denumit în continuare Prestator, certificat de înregistrare nr. 1002600015566 din 02.10.1992 pe de o parte,

ambii (denumiți în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Achiziționarea lucrărilor de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 29,00-59,50, denumite în continuare Lucrări, conform licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1594185668169 din 18.08.2020 în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din 24.08.2020.

2. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrante ale Contractului:

- Formularul Contractului;
- Formularul ofertei;
- Caietul de sarcini;
- Garanția de bună execuție.

3. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

4. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Antreprenorul se obligă prin prezenta să livreze Beneficiarului documentația de proiect și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

5. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Antreprenorului, în calitate de contravaloare a livrării Lucrărilor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Antreprenorul își asumă obligația de a presta Lucrările conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Lucrările livrate de Antreprenor.

1.3. Calitatea Lucrărilor se atestă prin respectarea documentelor normative în vigoare și standardelor de stat ale căror cerințe trebuie respectate la executarea documentației de proiect.

2. Termenii și condițiile de prestare

2.1. Executarea Lucrărilor de proiectare se efectuează în conformitate cu parametrii tehnici și cerințele de bază la elaborarea proiectului stipulate în documentele de licitație, caietul de sarcini și anexa nr.1a prezentului Contract.

2.2. Termenul limită de predare a documentației de proiect și deviz – **8 luni calendaristice inclusiv perioada de timp necesară pentru verificarea documentației de proiect și deviz** cu primirea avizului pozitiv al Î.S., „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”, calculate din data semnării prezentului contract.

2.3. La elaborarea soluțiilor de proiect, se va opta pentru soluții care vor duce la optimizarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor de reparație (ulterior și pentru lucrările de întreținere). La elaborarea a cca. 30% din proiectul de execuție privind reparația lucrărilor de artă, proiectantul va prezenta spre aprobare către beneficiar, conceptul soluțiilor de reparație pentru care s-a optat, acesta se va baza pe date relevante, precum și argumentarea tehnico-economică.

2.4. Antreprenorul după executarea integrală a lucrărilor eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba de stat al Republicii Moldova, în volum de 3 (trei) exemplare + varianta electronică. Beneficiarul poate solicita o majorare sau o reducere argumentată a cantității Lucrărilor față de cea contractată inițial, informând despre aceasta Antreprenorul.

2.5. Lucrarea se consideră predată Beneficiarului odată cu prezentarea documentației de proiect și deviz, avizului pozitiv al Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” și originalul facturii fiscale.

3. Prețul și condițiile de plată

3.1. Prețul Lucrărilor conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **4 542 403,0 (patru milioane cinci sute patruzeci și două mii patru sute trei lei) cu TVA.**

3.3. Beneficiarul va achita Antreprenorului în două etape suma totală pentru Lucrările executate, după cum urmează:

I etapă – predarea raportului topo-geodezic, hidrologic și geologic – 2 275 764,76 (două milioane două sute șapte zeci și cinci mii șapte sute șaiszeci și patru lei, 76 bani) cu TVA, potrivit Specificației;

II etapă – predarea proiectului integral, după primirea avizului pozitiv al Î.S., „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” – 2 266 638,24 lei (două milioane două sute șaiszeci și șase mii șase sute treizeci și opt lei, 24 bani) cu TVA, potrivit Specificației.

3.4. Beneficiarul se obligă să achite Antreprenorului, potrivit pct. 3.3., în decurs de 30 zile calendaristice, calculate din data semnării Actului de primire-predare a lucrărilor.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului, indicat în prezentul Contract.

4. Condițiile de predare-primire

4.1. Lucrările se consideră predate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar dacă:

a) cantitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în specificația la prezentul Contract;

b) calitatea Lucrărilor corespunde documentelor normative în vigoare și standardelor de stat.

5. Standarde

5.1 Lucrările prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către Beneficiar în cerințele caietului de sarcini.

5.2 Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă:

- a) să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 10% din valoarea contractului, atribuită sub formă de garanție bancară;
- b) să presteze Lucrările conform condițiilor prevăzute de prezentul Contract;
- c) să notifice Beneficiarul, după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin notificare scrisă sau email, despre începerea prestării Lucrărilor;
- d) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Lucrărilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- e) să asigure calitatea executării Lucrărilor și să suporte cheltuielile de verificare repetată, în caz de primire a Avizului negativ al Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor";
- f) să stabilească, în proiect, fazele determinante de execuție a lucrărilor și exercitarea supravegherii de autor asupra lucrărilor pe tot parcursul construcției;
- g) să stabilească modul de tratare a neconformităților și defectelor apărute în execuție, din vina sa, precum și să urmărească aplicarea pe șantier a soluțiilor adoptate;
- h) să participe la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Lucrărilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract și să remită documentația de proiect spre verificare;
- b) să asigure achitarea Lucrărilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;
- c) să restituie Antreprenorului garanția de bună execuție a contractului în termen de 15 zile calendaristice, după recepționarea lucrărilor conform pct. 2.4.a Contractului.

7. Justificarea datorită unui impediment

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente înafara controlului părților (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă apariția impedimentului înafara controlului este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 (zece) zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor, dar și despre efectele acestora asupra executării contractului.

7.3 Survenirea circumstanțelor impedimentului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezoluțiunea Contractului

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezoluționat în mod unilateral în caz de:

- a) refuz al Antreprenorului de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract;

- b) nerespectare de către Antreprenor a termenelor de executare stabilite;
- c) nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Lucrărilor;
- d) nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițitoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea notificării, după expirarea acestui termen Contractul se consideră încetat de drept.

9. Reclamații și sancțiuni

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Lucrărilor prestate sunt înaintate Antreprenorului la momentul recepționării acestora, dar nu mai târziu de 3 (trei) zile lucrătoare, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Antreprenorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea Lucrărilor livrate sînt înaintate Antreprenorului în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate, confirmate prin prescripțiile Beneficiarului și Î.S."Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor".

9.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice, în scris, Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen restrîns, să înlăture neconformitățile în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. Pentru refuzul de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 10% din suma totală a contractului.

9.7. Pentru prestarea cu întîrziere a Lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 1% din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 10% din suma totală a prezentului Contract.

9.8. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 1% din suma Lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 10% din suma totală a prezentului contract.

10. Drepturi de proprietate intelectuală

10.1. Antreprenorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate;

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini.

11. Dispoziții finale

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă, conform legislației Republicii Moldova.

11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior, își pierd valabilitatea.

11.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi

prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

11.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părți.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Antreprenor și Beneficiar.

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la 31.12.2021.

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "08" septembrie 2020.

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:

„Beneficiar”

Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director general interimar

Veaceslav POTOP



Antreprenor

S.R.L., „Universinij”

mun. Chișinău, str. Independenței 6/1

c/f 1002600015566

c/IBAN MD82ML000000022519092440

B.C. ”Moldindconbank” S.A.,


filiala „Centru”, mun. Chișinău

c/b MOLDMD2X309

c/TVA 0301062

Director general

Valeriu SEVERIN



Anexa nr. 1
la contractul nr. 06-15/367
din 08 septembrie 2020


SPECIFICAȚIA

Nr	Denumirea serviciului	Prețul total fără TVA, lei	Prețul total cu TVA, lei	Termenul execuției
1.	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 29,00-59,50 1. Proiectare drum 2. Proiectare poduri 3. Proiectare rețele electrice 4. Examinare sistem rutier 5. Examinare poduri 6. Studii geotehnice 7. Studii geodezice 8. Studii Hidrologice	3 785 336,00 1 183 066,47 521 033,42 184 765,46 347 281,44 366 265,82 343 067,15 786 921,75 52 934,49	4 542 403,00 1 419 679,59 625 240,10 221 718,55 416 737,72 439 518,98 411 680,58 944 306,10 63 521,38	8 luni calendaristice, inclusiv perioada de timp necesară pentru verificarea documentatiei de către Î.S.”Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”.

Beneficiarul



Antreprenor



NOTA INFORMATIVĂ

**privind valoarea lucrărilor executate pe luna noiembrie 2020
conform Procesului Verbal nr. 1 din 30.11.2020**

Investitor (Beneficiar): ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”	Cod fiscal 1003600023559
Antreprenor general: FȘP „Universinț” SRL	Cod fiscal 1002600015566
Contract nr. 06-15/367 din 08 septembrie 2020	
Denumirea obiectivului executat: „Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 29,00-59,50”	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din luna raportată	
		total	inclusiv, lucrări de prospecți uni
Valoarea lucrărilor executate:	1896470.63	1896470.63	
Taxa pe valoarea adăugată 20 %	379294.13	379294.13	
Total cu TVA 20 %	2275764.76	2275764.76	

Întocmit:
Antreprenor:

FȘP „Universinț” SRL

Director general



Severin

Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef Direcția Tehnică



I. Grosu

30.11.2020
Executant: Țurcanu E.

Denumirea obiectivului
executat:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Denumirea obiectivului executat:

„Lucrări de proiectare pentru executarea
lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe
drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu
România, km 29,00-59,50”

Valoarea lucrărilor executate lei

PROCES VERBAL NR. 1
de recepție a lucrărilor efectuate pe luna noiembrie 2020

Nr. crt.	Cod re- sur- se	Denumire lucrări, resurse, cheltuieli	Uni- tate de mă sură	Can- ti- tate	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total, inclusiv salariul
1		Denumirea obiectivului executat: „Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 29,00-59,50”	Lei	1	1896470.63	1896470.63
Total:						1896470.63
TVA 20 %:						379294.13
Total cu TVA 20 %:						2275764.76

Întocmit:
Antreprenor:

Aprobat:
Investitor:

FȘP „Universinț” SRL

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Director general **V. Severin**



Șef Direcția Tehnică **I. Grosu**



NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate pe luna Mai 2022

Investitor (Beneficiar): ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”	Cod fiscal 1003600023559
Antreprenor general: FȘP „Universinj” SRL	Cod fiscal 1002600015566
Contract nr. 06-15/367 din 08 septembrie 2020	
Denumirea obiectivului executat: ”Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 29,00-59,50”, II etapă	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din luna raportată	
		total	inclusiv, lucrări de prospecți uni
Valoarea lucrărilor executate:	1 888 865,20	1 888 865,20	
Taxa pe valoarea adăugată 20 %	377 773,04	377 773,04	
Total cu TVA 20 %	2 266 638,24	2 266 638,24	

Întocmit:
Antreprenor:

FȘP „Universinj” SRL

Director General **V. Severin**



Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef Serviciul Recepție
Lucrări Rutiere

S. Manțuc



Direcția implementare proiecte		Direcția tehnică și calitate	
Șef Direcție	Șef Monitorizare Proiecte	Șef Direcție	Serviciul Supraveghere

23.05.22

23.05.22

23.05.22

13.05.2022
Ex: Rogoz V.

Investitor (Beneficiar)
Denumirea obiectivului
executat:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Denumirea obiectivului executat:

**”Lucrări de proiectare pentru executarea
lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe
drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu
România, km 29,00-59,50”, II etapă**

Valoarea lucrărilor executate **2 266 638,24 MDL**

PROCES VERBAL

de recepție a lucrărilor efectuate pe luna Mai 2022

Nr. crt.	Cod re- surse	Denumire lucrări, resurse, cheltuieli	Unitate de mă sură	Canti- -tate	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total, inclusiv salariul
1		Denumirea obiectivului executat: ”Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 29,00-59,50”, II etapă	Lei	1	1 888 865,20	1 888 865,20
Total:					1 888 865,20	
TVA 20 %:					377 773,04	
Total cu TVA 20 %:					2 266 638,24	

Întocmit:
Antreprenor:

FȘP „Universinj” SRL

Director General



V. Severin

Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Sef Serviciul Recepție
Lucrări Rutiere

S. Manțuc





ACHIZIȚII PUBLICE

Cod CPV: 71322500-6

CONTRACT nr. 06-15/398
de achiziționare a lucrărilor de proiectare

"30" septembrie 2020

mun. Chișinău

Beneficiar	Antreprenor
Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor” reprezentată prin directorul general interimar dl Veaceslav Potop, care acționează în baza statutului întreprinderii, denumit în continuare <i>Beneficiar, certificat de înregistrare nr. 1003600023559 din 15.04.2002</i> pe de o parte,	S.R.L., „Universinj” reprezentată prin directorul general dl Valeriu Severin care acționează în baza statutului întreprinderii denumit în continuare <i>Prestator, certificat de înregistrare nr. 1002600015566 din 02.10.1992</i> pe de o parte,

ambii (denumiți în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Achiziționarea lucrărilor de proiectare pentru actualizarea proiectului de execuție privind reabilitarea drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 93,65-94,45, denumite în continuare *Lucrări*, conform licitației publice nr. **ocds-b3wdp1-MD-1597823024745** din 11.09.2020 în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din 21.09.2020.

2. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrante ale Contractului:

- Formularul Contractului;
- Formularul ofertei;
- Caietul de sarcini;
- Garanția de bună execuție.

3. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

4. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Antreprenorul se obligă prin prezenta să livreze Beneficiarului documentația de proiect și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

5. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Antreprenorului, în calitate de contravaloare a livrării *Lucrărilor*, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Antreprenorul își asumă obligația de a presta *Lucrările* conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze *Lucrările* livrate de Antreprenor.

1.3. Calitatea *Lucrărilor* se atestă prin respectarea documentelor normative în vigoare și standardelor de stat ale căror cerințe trebuie respectate la executarea documentației de proiect.

2.1. Executarea Lucrărilor de proiectare se efectuează în conformitate cu parametri tehnici și cerințele de bază la elaborarea proiectului stipulate în documentele de licitație, caietul de sarcini și anexa nr.1 a prezentului Contract.

2.2. Termenul limită de predare a documentației de proiect și deviz – **mai 2021, inclusiv perioada de timp necesară pentru verificarea documentației de proiect și deviz cu primirea avizului pozitiv al Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”**, calculate din data semnării prezentului contract.

2.3. La elaborarea soluțiilor de proiect, se va opta pentru soluții care vor duce la optimizarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor de reparație (ulterior și pentru lucrările de întreținere). La elaborarea a cca. 30% din proiectul de execuție privind reparația lucrărilor de artă, proiectantul va prezenta spre aprobare către beneficiar, conceptul soluțiilor de reparație pentru care s-a optat, acesta se va baza pe date relevante, precum și argumentarea tehnico-economică.

2.4. Antreprenorul după executarea integrală a lucrărilor eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba de stat al Republicii Moldova, în volum de 3 (trei) exemplare + varianta electronică. Beneficiarul poate solicita o majorare sau o reducere argumentată a cantității Lucrărilor față de cea contractată inițial, informînd despre aceasta Antreprenorul.

2.5. Lucrarea se consideră predată Beneficiarului odată cu prezentarea documentației de proiect și deviz, avizului pozitiv al Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” și originalul facturii fiscale.

3. Prețul și condițiile de plată

3.1. Prețul Lucrărilor conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **2 583 630,00 (două milioane cinci sute optzeci și trei mii șase sute treizeci lei) cu TVA.**

3.3. Beneficiarul va achita Antreprenorului în două etape suma totală pentru Lucrările executate, după cum urmează:

I etapă – predarea raportului topo-geodezic, hidrologic și geologic – 357 049,49 (trei sute cincizeci și șapte mii patruzeci și nouă lei, 49 bani) cu TVA, potrivit Specificației;

II etapă – predarea proiectului integral, după primirea avizului pozitiv al Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” – 2 226 580,51 lei (două milioane două sute douăzeci și șase mii cinci sute optzeci lei, 51 bani) cu TVA, potrivit Specificației.

3.4. Beneficiarul se obligă să achite Antreprenorului, potrivit pct. 3.3., în decurs de 30 zile calendaristice, calculate din data semnării Actului de primire-predare a lucrărilor.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului, indicat în prezentul Contract.

4. Condițiile de predare-primire

4.1. Lucrările se consideră predate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar dacă:

- a) cantitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în specificația la prezentul Contract;
- b) calitatea Lucrărilor corespunde documentelor normative în vigoare și standardelor de stat.



Handwritten signature

Handwritten word: dovici

5.1 Lucrările prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către Beneficiar în cerințele caietului de sarcini.

5.2 Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă:

- a) să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului, atribuită sub formă de garanție bancară;
- b) să presteze Lucrările conform condițiilor prevăzute de prezentul Contract;
- c) să notifice Beneficiarul, după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin notificare scrisă sau email, despre începerea prestării Lucrărilor;
- d) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Lucrărilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- e) să asigure calitatea executării Lucrărilor și să suporte cheltuielile de verificare repetată, în caz de primire a Avizului negativ al Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor";
- f) să stabilească, în proiect, fazele determinante de execuție a lucrărilor și exercitarea supravegherii de autor asupra lucrărilor pe tot parcursul construcției;
- g) să stabilească modul de tratare a neconformităților și defectelor apărute în execuție, din vina sa, precum și să urmărească aplicarea pe șantier a soluțiilor adoptate;
- h) să participe la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Lucrărilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract și să remită documentația de proiect spre verificare;
- b) să asigure achitarea Lucrărilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;
- c) să restituie Antreprenorului garanția de bună execuție a contractului în termen de 15 zile calendaristice, după recepționarea lucrărilor conform pct. 2.4.a Contractului.

7. Justificarea datorită unui impediment

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente înafara controlului părților (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă apariția impedimentului înafara controlului este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 (zece) zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor, dar și despre efectele acestora asupra executării contractului.

7.3 Survenirea circumstanțelor impedimentului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezoluțiunea Contractului

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezoluționat în mod unilateral în caz de:

- a) refuz al Antreprenorului de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract;
- b) nerespectare de către Antreprenor a termenelor de executare stabilite;

MINIS
DE ST
RUMU

MINIS
DE ST
RUMU

17 10036
SIN 2
SY *

Handwritten signature

DDVIC

Contract.

8.3. Partea inițiatore a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea notificării, după expirarea acestui termen Contractul se consideră încetat de drept.

9. Reclamații și sancțiuni

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Lucrărilor prestate sunt înaintate Antreprenorului la momentul recepționării acestora, dar nu mai târziu de 3 (trei) zile lucrătoare, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Antreprenorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea Lucrărilor livrate sînt înaintate Antreprenorului în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate, confirmate prin prescripțiile Beneficiarului și Î.S."Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor".

9.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice, în scris, Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen restrîns, să înlăture neconformitățile în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. Pentru refuzul de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 10% din suma totală a contractului.

9.7. Pentru prestarea cu întârziere a Lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 1% din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma totală a prezentului Contract.

9.8. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 1% din suma Lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma totală a prezentului contract.

10. Drepturi de proprietate intelectuală

10.1. Antreprenorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricăror:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate;

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini.

11. Dispoziții finale

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă, conform legislației Republicii Moldova.

11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior, își pierd valabilitatea.

11.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi



11.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părți.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Antreprenor și Beneficiar.

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la 31.12.2021.

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "30" septembrie 2020.

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:

„Beneficiar”

Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director general interimar

Veaceslav POTOP

Antreprenor

S.R.L., „Universinj”

mun. Chișinău, str. Independenței 6/1

c/f 1002600015566

c/IBAN MD82ML000000022519092440

B.C. „Moldindconbank” S.A.,

filiala „Centru”, mun. Chișinău

c/b MOLDMD2X309

c/TVA 0301062

Director general

Valeriu SEVERIN

REPUBLICA MOLDOVA
MUN. CHIȘINĂU
STAT A DRUMURILOR

potop

Anexa nr. 1
la contractul nr. 06-15/398
din 30 septembrie 2020

SPECIFICAȚIA

Nr	Denumirea serviciului	Prețul total fără TVA, lei	Prețul total cu TVA, lei	Termenul execuției
1.	Lucrări de proiectare pentru actualizarea proiectului de execuție privind reabilitarea drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 93,65-94,45 1. Proiectare drum 2. Proiectare poduri 3. Proiectare podet 4. Proiectare rețele electrice 5. Proiectare rețele de canalizare 6. Studii geotehnice 7. Studii geodezice	2 153 025,00 780 320,85 800 778,39 12 508,00 49 016,12 212 860,40 191 487,06 106 054,18	2 583 630,00 936 385,02 960 934,07 15 009,60 58 819,34 255 432,48 229 784,47 127 265,02	mai 2021, inclusiv perioada de timp necesară pentru verificarea documentației de proiect și deviz cu primirea avizului pozitiv al Î.S., Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”.

Beneficiarul



Antreprenor



Antreprenor :
FȘP „UNIVERSINJ” SRL
mun.Chisinau, str. Independentei 6/1
IBAN: MD06AG000000022513083845
BC «Moldova Agroindbank» SA, fil.nr.14
Chisinau
BIC: AGRNMD2X442
Cod fiscal 1002600015566
Cod TVA 0301062

Beneficiar :
ÎS „ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR”
mun. Chișinău, str.Bucuriei 12.ª
Cod IBAN MD57ML000000002251730336
BC “Moldindconbank” SA fi. Zorile
Cod bancar MOLDMD2x330
Cod fiscal 1003600023559
Cod TVA 0503301

BON DE LIVRARE NR. 40

Beneficiar:

ÎS „ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR”

Se livrează următoarea documentație: ” *Lucrari de proiectare pentru actualizarea proiectului de executie privind reabilitarea drumului M1 Frontiera cu România - Leuseni - Chisinau - Dubasari - frontiera cu Ucraina, km 93,65-94,45*”

Nr. Volum	Indice	Anexe	Nr. exemplare
	513/20	Anexa 1. Raport studii geodezice	1
	513/20	Anexa 2. Raport studii geotehnice	1

Predat producția de proiectare:

FȘP „UNIVERSINJ” SRL

Director General


Valeriu Severin

Primit producția de proiectare:

ÎS „ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR”

Responsabil



23.12.2020

NOTA INFORMATIVĂ

**privind valoarea lucrărilor executate pe luna decembrie 2020
conform Procesului Verbal nr. 1 din 23.12.2020**

Investitor (Beneficiar): ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”	Cod fiscal 1003600023559
Antreprenor general: FȘP „Universinij” SRL	Cod fiscal 1002600015566
Contract nr. 06-15/398 din 30 septembrie 2020	
Denumirea obiectivului executat: „Lucrări de proiectare pentru actualizarea proiectului de execuție privind reabilitarea drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km 93,65 - 94,45”	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din luna raportată	
		total	inclusiv, lucrări de prospecți uni
Valoarea lucrărilor executate:	297541.24	297541.24	
Taxa pe valoarea adăugată 20 %	59508.25	59508.25	
Total cu TVA 20 %	357049.49	357049.49	

Întocmit:
Antreprenor:

FȘP „Universinij” SRL

Director general **V. Severin**



Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef Direcția Tehnică **I. Grosu**



Denumirea obiectivului
executat:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Denumirea obiectivului executat:

„Lucrări de proiectare pentru actualizarea
proiectului de execuție privind reabilitarea
drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni –
Chișinău – Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km
93,65 - 94,45”

Valoarea lucrărilor executate lei

PROCES VERBAL NR. 1
de recepție a lucrărilor efectuate pe luna decembrie 2020

Nr. crt.	Cod re- sur- se	Denumire lucrări, resurse, cheltuieli	Uni- tate de mă sură	Can- ti- tate	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total, inclusiv salariul
1		Denumirea obiectivului executat: „Lucrări de proiectare pentru actualizarea proiectului de execuție privind reabilitarea drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km 93,65 - 94,45”	Lei	1	297541.24	297541.24
Total:						297541.24
TVA 20 %:						59508.25
Total cu TVA 20 %:						357049.49

Întocmit:
Antreprenor:

FȘP „Universin” SRL

Director general



V. Severin

Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef Direcția Tehnică



I. Grosu

23.12.2020

NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate pe luna septembrie 2021
conform Procesului Verbal nr. 1 din 30.09.2021

Investitor (Beneficiar):	
ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”	Cod fiscal 1003600023559
Antreprenor general: FȘP „Universinj” SRL	Cod fiscal 1002600015566
Contract nr. 06-15/398 din 30 septembrie 2020	
Denumirea obiectivului executat:	
Lucrări de proiectare pentru actualizarea proiectului de execuție privind reabilitarea drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 93,65-94,45 II etapa	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din luna raportată	
		total	inclusiv, lucrări de prospecți uni
Valoarea lucrărilor executate:	1855483.76	1855483.76	
Taxa pe valoarea adăugată 20 %	371096.75	371096.75	
Total cu TVA 20 %	2226580.51	2226580.51	

Întocmit:
Antreprenor:

FȘP „Universinj” SRL

Director general



V. Severin

Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef Serviciul Recepție
Lucrări Rutiere



S. Mădăric

Serviciul Monitorizare Proiecte	Serviciul Proiectări și Deviz	Direcția construcții și reparații capitale

30.09.2021

Denumirea obiectivului executat:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Denumirea obiectivului executat:

Lucrări de proiectare pentru actualizarea proiectului de execuție privind reabilitarea drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 93,65-94,45

Valoarea lucrărilor executate lei

PROCES VERBAL NR. 1
de recepție a lucrărilor efectuate pe luna septembrie 2021

Nr. crt.	Cod re-sur-se	Denumire lucrări, resurse, cheltuieli	Uni-tate de mă-sură	Can-ti-tate	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total, inclusiv salariul
1		Denumirea obiectivului executat: Lucrări de proiectare pentru actualizarea proiectului de execuție privind reabilitarea drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 93,65-94,45 II etapa	Lei	1	1855483.76	1855483.76
Total:						1855483.76
TVA 20 %:						371096.75
Total cu TVA 20 %:						2226580.51

Întocmit:
Antreprenor:

FȘP „Universinij” SRL

Director general

30.09.2021

Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef Serviciul Recepție
Lucrări Rutiere



V. Severin



S. Manțuc



ACHIZIȚII PUBLICE

Cod CPV: 71322500-6

CONTRACT nr. 11-19/424
de achiziționare a serviciilor

"11" octombrie 2018

mun. Chișinău

Autoritatea contractantă	Prestator de servicii
Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor” reprezentată prin directorul general dl Gheorghe Curmei care acționează în baza statutului întreprinderii denumit în continuare Beneficiar, certificat de înregistrare nr. 1003600023559 din 15.04.2002 pe de altă parte,	S.R.L., „Universin” reprezentată prin directorul general dl Valeriu Severin care acționează în baza statutului întreprinderii denumit în continuare Prestator, certificat de înregistrare nr. 1002600015566 din 02.10.1992 pe de o parte,

ambii (denumiți în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Achiziționarea serviciilor de proiectare pentru actualizarea proiectului tehnic și elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului „R34 Hâncești – Leova – Cahul – Giurgiulești (modificat din R34 Hâncești-Leova-Cahul-Slobozia Mare, conform Hotărârii de Guvern nr. 1468 din 30.12.2016). Sectorul 1: km 0+00 – km 42+200; Sectorul 2: km 42+200 – 83+000, denumite în continuare Servicii, conform licitației publice nr. 18/03890 din 28.09.2018 în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din 29.09.2018.

2. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

- Formularul Contractului;
- Specificația tehnică și de formare a prețului;
- Lista bunurilor / serviciilor și graficul livrării / prestării;
- Formularul ofertei;

3. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

4. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Beneficiarului Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

5. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor și serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Prestatorul își asumă obligația de a presta Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Serviciile livrate de Prestator.

1.3. Calitatea Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în documentele de licitație. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a serviciilor.

1.4. Termenele de valabilitate a Serviciilor vor fi fără limită.

2. Termenele și condițiile de prestare

2.1. Prestarea serviciilor de proiectare se efectuează în conformitate cu parametrii tehnici și cerințele de bază la elaborarea proiectului stipulate în documentele de licitație și anexa nr.1. Termenul limită de predare a documentației de proiect și deviz – **ianuarie 2019**.

2.2. Documentația de însoțire a Serviciilor include:

a) *Originalele facturilor fiscale;*

Originalele documentelor de mai sus se vor prezenta Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

2.3. Prestatorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba de stat al Republicii Moldova în volum de 3 (trei) exemplare în limba română + varianta electronică. Beneficiarul poate solicita o majorare sau o reducere argumentată a cantității Serviciilor față de cea contractată inițial, informînd despre aceasta Prestatorul cu 10 zile înainte de livrare.

2.4. Data prestării Serviciilor se consideră data perfectării facturii fiscale și recepționării lor de către Beneficiar conform graficului de livrare.

3. Prețul Contractului și condițiile de plată

3.1. Prețul Serviciilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în Schemele formării prețului și Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **8 787 921,00 (opt milioane șapte sute optzeci și șapte mii nouă sute douăzeci și unu lei) inclusiv TVA.**

3.3. Achitarea plăților pentru Serviciile prestate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Beneficiar vor fi:

1. 20% în urma prezentării Raportului inițial;
2. 30% în urma prezentării Rapoartelor Studiilor pe teren;
3. 25% în urma prezentării Raportului de Proiectare a 50%;
4. 25% în urma prezentării Raportului de Proiectare Finală.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condițiile de predare-primire

4.1. Serviciile se consideră predate de către Prestator și recepționate de către Beneficiar dacă:

- a) cantitatea Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor / serviciilor și graficul livrării / prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
- b) calitatea Serviciilor corespunde normativelor tehnice în vigoare;

4.2. Prestatorul este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Prestator a prezentei clauze, Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 8.7.

5. Standarde

5.1 Serviciile furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către beneficiar în cerințele caietului de sarcini.

5.2 Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:

- a) să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea prestării Serviciilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Serviciilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Serviciilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Beneficiar.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3 Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezilierea Contractului

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral în caz de:

- a) refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract;
- b) nerespectare de către Prestator a termenelor de prestare stabilite;
- c) nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Serviciilor;
- d) nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițitoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițitoare are dreptul să prezinte documentele corespunzătoare Agenției Achiziții Publice pentru înregistrarea declarației de reziliere.

9. Reclamații și sancțiuni

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Serviciilor prestate sînt înaintate Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Prestatorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea serviciilor livrate sînt înaintate Prestatorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să presteze suplimentar Beneficiarului cantitatea nelivrată de servicii neprestate, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată.

9.7. Pentru refuzul de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.

9.8. Pentru prestarea cu întîrziere a Serviciilor, Prestatorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract.

9.9. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.

10. Drepturi de proprietate intelectuală

10.1. Prestatorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

11. Dispoziții finale

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

11.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

11.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Prestator, Beneficiar și Agenția Achiziții Publice.

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după aprobarea lui de către Agenția Achiziții Publice, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2019.

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, “10” 2018.

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:

”Beneficiar”

Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559


c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director general
Gheorghe CURMEI



Prestator

S.R.L., ”Universin”

mun. Chișinău, str. Independenței 6/1

c/f 1002600015566

c/IBAN MD82ML000000022519092440

B.C.”Moldindconbank”S.A.,

filiala „Centru”, mun. Chișinău

c/b MOLDM2X309

c/TVA 0301062

Director general
Valeriu SEVERIN



Anexa nr. 1
la contractul nr. 11-19/424
din 11 octombrie 2018

SPECIFICAȚIA
Serviciilor

№	Denumirea serviciului	Prețul total fără TVA, lei	Prețul total cu TVA, lei	Termenul execuției
1.	Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului tehnic și elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului „R34 Hâncești – Leova – Cahul – Giurgiulești (modificat din R34 Hâncești-Leova-Cahul-Slobozia Mare, conform Hotărârii de Guvern nr. 1468 din 30.12.2016). Sectorul 1: km 0+00 – km 42+200; Sectorul 2: km 42+200 – 83+000.	7 323 267,00	8 787 921,00	Ianuarie 2019

Beneficiarul



Prestatorul



Antreprenor :

FSP „UNIVERSINJ” SRL
mun.Chisinau, str. Independentei 6/1
IBAN: MD06AG000000022513083845
BC «Moldova Agroindbank» SA, fil.nr.14
Chisinau
BIC: AGRNMD2X442
Cod fiscal 1002600015566
Cod TVA 0301062

Beneficiar :

**ÎS „ADMINISTRAȚIA DE STAT
A DRUMURILOR”**
mun. Chișinău, str.Bucuriei 12-a
Cod IBAN MD57ML000000002251730336
BC “Moldindconbank” SA fi. Zorile
Cod bancar MOLDMD2x330
Cod fiscal 1003600023559
Cod TVA 0503301

BON DE LIVRARE № 46**Beneficiar :**

**ÎS „ADMINISTRAȚIA DE
STAT A DRUMURILOR”**

Se livrează următoarea documentație: **Contract nr. 466 (11-19/427) Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului tehnic și elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului „R34 Hâncești – Leova – Cahul – Giurgiulești (modificat din R34 Hâncești-Leova-Cahul-Slobozia Mare, conform Hotărârii de Guvern nr. 1468 din 30.12.2016). Sectorul 1: km 0+000 – km 42+200; Sectorul 2: km 42+200 – 83+000”**

Nr. Volum	Indice	Cartea	Denumire volum, capitol	Nr. exemplare +1cd
	ANEXA 1		Studii Topogeodezice	2
	ANEXA 2		Studiu Geotehnic	2
	ANEXA 3		Expertiza Tehnică a Podurilor	2
	ANEXA 3	Cartea 1	Pod km 6+240	2
	ANEXA 3	Cartea 2	Pod km 15+393	2
	ANEXA 3	Cartea 3	Pod km 15+417	2
	ANEXA 3	Cartea 4	Pod km 29+605	2
	ANEXA 3	Cartea 5	Pod km 30+662	2
	ANEXA 3	Cartea 6	Pod km 31+374	2
	ANEXA 3	Cartea 7	Pod km 32+312	2
	ANEXA 3	Cartea 8	Pod km 34+342	2
	ANEXA 3	Cartea 9	Pod km 38+351	2
	ANEXA 3	Cartea 10	Pod km 39+469	2
	ANEXA 3	Cartea 11	Pod km 40+918	2
	ANEXA 3	Cartea 12	Pod km 42+823	2

	ANEXA 3	Cartea 13	Pod km 43+482	2
	ANEXA 3	Cartea 14	Pod km 44+499	2
	ANEXA 3	Cartea 15	Pod km 47+287	2
	ANEXA 3	Cartea 16	Pod km 53+161	2
	ANEXA 3	Cartea 17	Pod km 69+565	2
	ANEXA 4		Investigarea Structurii Rutiere	2
	ANEXA 5		Studiul Hidrologic și Hidraulic	2

Predat producția de proiectare:

FȘP „UNIVERSINJ” SRL

Director general



Valeriu Severin

22.11.2018



Primit producția de proiectare:

**ÎS „ADMINISTRAȚIA DE STAT A
DRUMURILOR”**

Responsabil:



Antreprenor :

FȘP „UNIVERSINJ” SRL
mun.Chisinau, str. Independentei 6/1
IBAN: MD06AG000000022513083845
BC «Moldova Agroindbank» SA, fil.nr.14
Chisinau
BIC: AGRNMD2X442
Cod fiscal 1002600015566
Cod TVA 0301062

Beneficiar :

**ÎS „ADMINISTRAȚIA DE STAT
A DRUMURILOR”**
mun. Chișinău, str.Bucuriei 12.^a
Cod IBAN MD57ML000000002251730336
BC “Moldindconbank” SA fi. Zorile
Cod bancar MOLDMD2x330
Cod fiscal 1003600023559
Cod TVA 0503301

BON DE LIVRARE № 49**Beneficiar :**

**ÎS „ADMINISTRAȚIA DE
STAT A DRUMURILOR”**

Se livrează următoarea documentație: *Contract nr. 466 (11-19/427) Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului tehnic și elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului „R34 Hâncești – Leova – Cahul – Giurgiulești (modificat din R34 Hâncești-Leova-Cahul-Slobozia Mare, conform Hotărârii de Guvern nr. 1468 din 30.12.2016). Sectorul 1: km 0+000 – km 42+200; Sectorul 2: km 42+200 – 83+000”*

Nr. Volum	Indice	Cartea	Denumire volum, capitol	Nr. exemplare
Sectorul 1: KM 0+000 - KM 42+200				
III	DA	Cartea 1.1	Desene. Lucrări de drum	1
III	DA	Cartea 1.2.1	Desene. Profile transversale	1
III	DA	Cartea 1.2.2	Desene. Profile transversale	1
III	DA	Cartea 1.2.3	Desene. Profile transversale	1
III	DA	Cartea 1.2.4	Desene. Profile transversale	1
III	DA	Cartea 1.3	Desene. Podețe	1
III	DA	Cartea 1.4	Desene. Organizarea circulației rutiere	1
III	LA	Cartea 2.1	Desene. Pod km 0+094	1
III	LA	Cartea 2.2	Desene. Pod km 15+388	1
III	LA	Cartea 2.3	Desene. Pod km 29+605	1
III	LA	Cartea 2.4	Desene. Pod km 30+662	1
III	LA	Cartea 2.5	Desene. Pod km 39+469	1

Nr. Volum	Indice	Cartea	Denumire volum, capitol	Nr. exemplare
Sectorul 2: KM 42+200 - KM 83+000				
III	DA	Cartea 1.1	Desene. Lucrări de drum	1
III	DA	Cartea 1.2	Desene. Profile transversale	1
III	DA	Cartea 1.2.1	Desene. Profile transversale	1
III	DA	Cartea 1.2.2	Desene. Profile transversale	1
III	DA	Cartea 1.2.3	Desene. Profile transversale	1
III	DA	Cartea 1.2.4	Desene. Profile transversale	1
III	DA	Cartea 1.4	Desene. Organizarea circulației rutiere	1
III	LA	Cartea 2.1	Desene. Pod km 44+499	1
III	LA	Cartea 2.2	Desene. Pod km 47+287	1
III	LA	Cartea 2.3	Desene. Pod km 53+161	1
III	LA	Cartea 2.4	Desene. Pod km 69+565	1

Predat producția de proiectare:

FȘP „UNIVERSINJ” SRL

Director general




18.12.2018

Valeriu Severin

Primit producția de proiectare:

ÎS „ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR”

Responsabil:



Antreprenor :

FȘP „UNIVERSINJ” SRL
mun.Chisinau, str. Independentei 6/1
IBAN: MD06AG000000022513083845
BC «Moldova Agroindbank» SA, fil.nr.14
Chisinau
BIC: AGRNMD2X442
Cod fiscal 1002600015566
Cod TVA 0301062

Beneficiar :

**ÎS „ADMINISTRAȚIA DE STAT
A DRUMURILOR”**
mun. Chișinău, str.Bucuriei 12-a
Cod IBAN MD57ML000000002251730336
BC “Moldindconbank” SA fi. Zorile
Cod bancar MOLDMD2x330
Cod fiscal 1003600023559
Cod TVA 0503301

BON DE LIVRARE № 51**Beneficiar :**

**ÎS „ADMINISTRAȚIA DE
STAT A DRUMURILOR”**

Se livrează următoarea documentație: *Contract nr. 466 (11-19/427) Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului tehnic și elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului „R34 Hâncești – Leova – Cahul – Giurgiulești (modificat din R34 Hâncești-Leova-Cahul-Slobozia Mare, conform Hotărârii de Guvern nr. 1468 din 30.12.2016). Sectorul 1: km 0+000 – km 42+200; Sectorul 2: km 42+200 – 83+000”*

Nr. Volum	Indice	Cartea	Denumire volum, capitol	Nr. exemplare
			Proiect de organizare a executării lucrărilor de construcții	1
			Planul de management de mediu și social	1
I			Raport tehnic	1
Sectorul 1: KM 0+000 - KM 42+200				
II		Cartea 1	Specificații tehnice	1
II		Cartea 2	Lista de cantități	1
II		Cartea 2.1	Lista Detaliată a Cantităților	1
III	LEA	Cartea 3	Linii de cablu aeriene de transport a energiei electrice	1
III	IEE	Cartea 4	Iluminatul electric exterior	1
III	TSE	Cartea 5	Comunicații telefonice și de semnalizare exterioară	1
III	AGE	Cartea 6	Alimentari cu gaze. Conducte exterioare.	1
III	REAC	Cartea 7	Rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare	1

Nr. Volum	Indice	Cartea	Denumire volum, capitol	Nr. exemplare
Sectorul 2: KM 42+200 - KM 83+000				
II		Cartea 1	Specificații tehnice	1
II		Cartea 2	Lista de cantități	1
II		Cartea 2.1	Lista Detaliată a Cantităților	1
III	LEA	Cartea 3	Linii de cablu aeriene de transport a energiei electrice	1
III	IEE	Cartea 4	Iluminatul electric exterior	1
III	TSE	Cartea 5	Comunicații telefonice și de semnalizare exterioară	1
III	AGE	Cartea 6	Alimentari cu gaze. Conducte exterioare.	1

Predat producția de proiectare:

FȘP „UNIVERSINJ” SRL

Director general



Valeriu Severin

21.12.2018

Primit producția de proiectare:

ÎS „ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR”

Responsabil:

Antreprenor :

FȘP „UNIVERSINJ” SRL
mun.Chisinau, str. Independentei 6/1
IBAN: MD06AG0000000022513083845
BC «Moldova Agroindbank» SA, fil.nr.14
Chisinau
BIC: AGRNMD2X442
Cod fiscal 1002600015566
Cod TVA 0301062

Beneficiar :

**ÎS „ADMINISTRAȚIA DE STAT
A DRUMURILOR”**
mun. Chișinău, str.Bucuriei 12.^a
Cod IBAN MD57ML000000002251730336
BC “Moldindconbank” SA fi. Zorile
Cod bancar MOLDMD2x330
Cod fiscal 1003600023559
Cod TVA 0503301

BON DE LIVRARE № 6A**Beneficiar:**

**ÎS „ADMINISTRAȚIA DE
STAT A DRUMURILOR”**

Se livrează următoarea documentație: *Contract nr. 466 (11-19/427) Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului tehnic și elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului „R34 Hâncești – Leova – Cahul – Giurgiulești (modificat din R34 Hâncești-Leova-Cahul-Slobozia Mare, conform Hotărârii de Guvern nr. 1468 din 30.12.2016). Sectorul 1: km 0+000 – km 42+200; Sectorul 2: km 42+200 – 83+000”*

Nr. Volum	Indice	Cartea	Denumire volum, capitol	Nr. exemplare + CD
	ANEXA 1		Studii Topogeodezice	2
	ANEXA 2		Studiu Geotehnic	2
	ANEXA 3		Expertiza Tehnică a Podurilor	2
	ANEXA 4		Investigarea Structurii Rutiere	2
	ANEXA 5		Studiul Hidrologic și Hidraulic	2
			Proiect de organizare a executării lucrărilor de construcții	3
			Planul de management de mediu și social	3
I			Raport tehnic	3
Sectorul 1: KM 0+000 - KM 42+200				
II		Cartea 1	Specificații tehnice	3
II		Cartea 2	Lista de cantități	3
II		Cartea 2.1	Lista Detaliată a Cantităților	3
III	DA	Cartea 1.1	Desene. Lucrări de drum	3

Nr. Volum	Indice	Cartea	Denumire volum, capitol	Nr. exemplare + CD
III	DA	Cartea 1.1.1	Asigurarea stabilității terasamentelor. Construcții contra alunecărilor de teren	3
III	DA	Cartea 1.2.1	Desene. Profile transversale	3
III	DA	Cartea 1.2.2	Desene. Profile transversale	3
III	DA	Cartea 1.2.3	Desene. Profile transversale	3
III	DA	Cartea 1.2.4	Desene. Profile transversale	3
III	DA	Cartea 1.3	Desene. Podețe	3
III	DA	Cartea 1.4	Desene. Organizarea circulației rutiere	3
III	LA	Cartea 2.1	Desene. Pod km 0+094	3
III	LA	Cartea 2.2	Desene. Pod km 15+388	3
III	LA	Cartea 2.3	Desene. Pod km 29+605	3
III	LA	Cartea 2.4	Desene. Pod km 30+662	3
III	LA	Cartea 2.5	Desene. Pod km 39+469	3
III	LEA	Cartea 3	Linii de cablu aeriene de transport a energiei electrice	3
III	IEE	Cartea 4	Iluminatul electric exterior	3
III	TSE	Cartea 5	Comunicații telefonice și de semnalizare exterioară	3
III	AGE	Cartea 6	Alimentari cu gaze. Conducte exterioare.	3
III	REAC	Cartea 7	Rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare	3
Sectorul 2: KM 42+200 - KM 83+000				
II		Cartea 1	Specificații tehnice	3
II		Cartea 2	Lista de cantități	3
II		Cartea 2.1	Lista Detaliată a Cantităților	3
III	DA	Cartea 1.1	Desene. Lucrări de drum	3
III	DA	Cartea 1.3	Desene. Podete	3
III	DA	Cartea 1.2.1	Desene. Profile transversale	3
III	DA	Cartea 1.2.2	Desene. Profile transversale	3
III	DA	Cartea 1.2.3	Desene. Profile transversale	3

Nr. Volum	Indice	Cartea	Denumire volum, capitol	Nr. exemplare + CD
III	DA	Cartea 1.2.4	Desene. Profile transversale	3
III	DA	Cartea 1.4	Desene. Organizarea circulației rutiere	3
III	LA	Cartea 2.1	Desene. Pod km 44+499	3
III	LA	Cartea 2.2	Desene. Pod km 47+287	3
III	LA	Cartea 2.3	Desene. Pod km 53+161	3
III	LA	Cartea 2.4	Desene. Pod km 69+565	3
III	LEA	Cartea 3	Linii de cablu aeriene de transport a energiei electrice	3
III	IEE	Cartea 4	Iluminatul electric exterior	3
III	TSE	Cartea 5	Comunicații telefonice și de semnalizare exterioară	3
III	AGE	Cartea 6	Alimentari cu gaze. Conducte exterioare.	3

Predat producția de proiectare:

FȘP „UNIVERSINJ” SRL

Director general

07.02.2019



Valeriu Severin

Primit producția de proiectare:

ÎS „ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR”

Responsabil:

NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate pe luna noiembrie 2018

Investitor (Beneficiar): ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”	Cod fiscal 1003600023559
Antreprenor general: FȘP „Universinij” SRL	Cod fiscal 1002600015566
Contract nr. 11-19/427 din 11 octombrie 2018	
Denumirea obiectivului executat: ”Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului tehnic și elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului „R34 Hâncești – Leova – Cahul – Giurgiulești (modificat din R34 Hâncești-Leova-Cahul-Slobozia Mare, conform Hotărârii de Guvern nr. 1468 din 30.12.2016). Sectorul 1: km 0+00 – km 42+200; Sectorul 2: km 42+200 – 83+000”	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din luna raportată	
		total	inclusiv, lucrări de prospecțiuni
Valoarea lucrărilor executate:	3 661 633.75	2 196 980.25	
Taxa pe valoarea adăugată 20 %	732 326.75	439 396.05	
Total cu TVA 20 %	4 393 960.50	2 636 376.30	

Întocmit:

Antreprenor:

FȘP „Universinij” SRL

Director general

V. Severin

Aprobat:

Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Director adjunct

Iu. Pașa

22.11.2018

Executant: Țurcanu E.

1

Investitor (Beneficiar)
Denumirea obiectivului
executat:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Denumirea obiectivului executat:

”Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului tehnic și elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului „R34 Hâncești – Leova – Cahul – Giurgiulești (modificat din R34 Hâncești-Leova-Cahul-Slobozia Mare, conform Hotărârii de Guvern nr. 1468 din 30.12.2016). Sectorul 1: km 0+00 – km 42+200; Sectorul 2: km 42+200 – 83+000”

Valoarea lucrărilor executate lei

PROCES VERBAL
de recepție a lucrărilor efectuate pe luna noiembrie 2018

Nr. crt.	Cod re-sur-se	Denumire lucrări, resurse, cheltuieli	Uni-tate de mă sură	Can-ți-tate	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total, inclusiv salariul
1		Denumirea obiectivului executat: ”Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului tehnic și elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului „R34 Hâncești – Leova – Cahul – Giurgiulești (modificat din R34 Hâncești-Leova-Cahul-Slobozia Mare, conform Hotărârii de Guvern nr. 1468 din 30.12.2016). Sectorul 1: km 0+00 – km 42+200; Sectorul 2: km 42+200 – 83+000” Rapoarte studii pe teren - Studii topogeodezice, - Studiu geotehnic, - Expertiza tehnică a podurilor, - Investigarea structurii rutiere, - Studiul hidrologic și hidraulic	Lei	1	2196980.25	2196980.25
Total:						2196980.25
TVA 20 %:						439396.05
Total cu TVA 20 %:						2636376.30

Întocmit:
Antreprenor:

FȘP „Universin” SRL

Director general



V. Severin

Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Director adjunct



Iu. Pașa

NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate pe luna decembrie 2018

Investitor (Beneficiar): ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”	Cod fiscal 1003600023559
Antreprenor general: FȘP „Universinț” SRL	Cod fiscal 1002600015566
Contract nr. 11-19/427 din 11 octombrie 2018	
Denumirea obiectivului executat: ”Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului tehnic și elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului „R34 Hâncești – Leova – Cahul – Giurgiulești (modificat din R34 Hâncești-Leova-Cahul-Slobozia Mare, conform Hotărârii de Guvern nr. 1468 din 30.12.2016). Sectorul 1: km 0+00 – km 42+200; Sectorul 2: km 42+200 – 83+000”	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din luna raportată	
		total	inclusiv, lucrări de prospecți uni
Valoarea lucrărilor executate:	5 492 450.62	1 830 816.87	
Taxa pe valoarea adăugată 20 %	1 098 490.13	366 163.38	
Total cu TVA 20 %	6 590 940.75	2 196 980.25	

Întocmit:

Aprobat:

Antreprenor:

Investitor:

FȘP „Universinț” SRL

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Director general



Severin

Director adjunct

[Signature]



18.12.2018

Executant: Țurcanu E.

[Signature]

NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate pe luna februarie 2019

Investitor (Beneficiar):	
ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”	Cod fiscal 1003600023559
Antreprenor general:	
FȘP „Universinij” SRL	Cod fiscal 1002600015566
Contract nr. 11-19/427 din 11 octombrie 2018	
Denumirea obiectivului executat:	
”Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului tehnic și elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului „R34 Hâncești – Leova – Cahul – Giurgiulești (modificat din R34 Hâncești-Leova-Cahul-Slobozia Mare, conform Hotărârii de Guvern nr. 1468 din 30.12.2016). Sectorul 1: km 0+00 – km 42+200; Sectorul 2: km 42+200 – 83+000”	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din luna raportată	
		total	inclusiv, lucrări de prospecți uni
Valoarea lucrărilor executate:	1 830 816.87	1 830 816.87	
Taxa pe valoarea adăugată 20 %	366 163.37	366 163.37	
Total cu TVA 20 %	2 196 980.24	2 196 980.24	

Întocmit:

Aprobat:

Antreprenor:

Investitor:

FȘP „Universinij” SRL

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Director general

V. Severin

Director adjunct

Iu. Pașa

07.02.2019

Executant: Turcanu E.



[Handwritten signature]



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

Cod CPV: 71322500-6

CONTRACT nr. 06-15/414
de achiziţionare a lucrărilor de proiectare

"15" octombrie 2020

mun. Chişinău

Beneficiar	Antreprenor
Î.S., Administraţia de Stat a Drumurilor reprezentată prin directorul general interimar dl Veaceslav Potop, care acţionează în baza statutului întreprinderii, denumit în continuare <i>Beneficiar, certificat de înregistrare nr. 1003600023559 din 15.04.2002</i> pe de o parte,	S.R.L., "Universinj" reprezentată prin directorul general dl Valeriu Severin care acţionează în baza statutului întreprinderii denumit în continuare <i>Prestator, certificat de înregistrare nr. 1002600015566 din 02.10.1992</i> pe de o parte,

ambii (denumiţi în continuare *Părţi*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Achiziţionarea lucrărilor de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparaţie a drumului **G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatră-Cubolta-R13, km 0,0-31,15**, denumite în continuare *Lucrări*, conform licitaţiei publice nr. **ocds-b3wdp1-MD-1597824132587** din 28.09.2020 în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din 01.10.2020.

2. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrante ale Contractului:

- Formularul Contractului;
- Formularul ofertei;
- Caietul de sarcini;
- Garanţia de bună execuţie.

3. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

4. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Antreprenorul se obligă prin prezenta să livreze Beneficiarului documentaţia de proiect şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

5. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Antreprenorului, în calitate de contravaloare a livrării Lucrărilor, preţul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Antreprenorul îşi asumă obligaţia de a presta Lucrările conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Lucrările livrate de Antreprenor.

1.3. Calitatea Lucrărilor se atestă prin respectarea documentelor normative în vigoare şi standardelor de stat ale căror cerinţe trebuie respectate la executarea documentaţiei de proiect.

2.1. Executarea Lucrărilor de proiectare se efectuează în conformitate cu parametri tehnici și cerințele de bază la elaborarea proiectului stipulate în documentele de licitație, caietul de sarcini și anexa nr.1a prezentului Contract.

2.2. Termenul limită de predare a documentației de proiect și deviz – **Aprilie 2021, inclusiv perioada de timp necesară pentru verificarea documentației de proiect și deviz cu primirea avizului pozitiv al Î.S., „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”**, calculate din data semnării prezentului contract.

2.3. La elaborarea soluțiilor de proiect, se va opta pentru soluții care vor duce la optimizarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor de reparație (ulterior și pentru lucrările de întreținere). La elaborarea a cca. 30% din proiectul de execuție privind reparația lucrărilor de artă, proiectantul va prezenta spre aprobare către beneficiar, conceptul soluțiilor de reparație pentru care s-a optat, acesta se va baza pe date relevante, precum și argumentarea tehnico-economică.

2.4. Antreprenorul după executarea integrală a lucrărilor eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba de stat al Republicii Moldova, în volum de 3 (trei) exemplare + varianta electronică. Beneficiarul poate solicita o majorare sau o reducere argumentată a cantității Lucrărilor față de cea contractată inițial, informând despre aceasta Antreprenorul.

2.5. Lucrarea se consideră predată Beneficiarului odată cu prezentarea documentației de proiect și deviz, avizului pozitiv al Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” și originalul facturii fiscale.

3. Prețul și condițiile de plată

3.1. Prețul Lucrărilor conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **4 324 458,00 (patru milioane trei sute douăzeci și patru mii patru sute cincizeci și opt lei, 00 bani) cu TVA.**

3.3. Beneficiarul va achita Antreprenorului în două etape suma totală pentru Lucrările executate, după cum urmează:

I etapă – predarea raportului topo-geodezic, hidrologic și geologic – 2 409 263,76 (două milioane patru sute nouă mii două sute șaiszeci și trei lei, 76 bani) cu TVA, potrivit Specificației;

II etapă – predarea proiectului integral, după primirea avizului pozitiv al Î.S., „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” - 1 915 194,24 lei (un milion nouă sute cincisprezece mii una sută nouăzeci și patru lei, 24 bani) cu TVA, potrivit Specificației.

3.4. Beneficiarul se obligă să achite Antreprenorului, potrivit pct. 3.3., în decurs de 30 zile calendaristice, calculate din data semnării Actului de primire-predare a lucrărilor.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului, indicat în prezentul Contract.

4. Condițiile de predare-primire

4.1. Lucrările se consideră predate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar dacă:

a) cantitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în specificația la prezentul Contract;

b) calitatea Lucrărilor corespunde documentelor normative în vigoare și standardelor de stat.

pozier

PROIECT DE STAT

5.1 Lucrările prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către Beneficiar în cerințele caietului de sarcini.

5.2 Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă:

- a) să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului, atribuită sub formă de garanție bancară;
- b) să presteze Lucrările conform condițiilor prevăzute de prezentul Contract;
- c) să notifice Beneficiarul, după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin notificare scrisă sau email, despre începerea prestării Lucrărilor;
- d) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Lucrărilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- e) să asigure calitatea executării Lucrărilor și să suporte cheltuielile de verificare repetată, în caz de primire a Avizului negativ al Î.S."Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor";
- f) să stabilească, în proiect, fazele determinante de execuție a lucrărilor și exercitarea supravegherii de autor asupra lucrărilor pe tot parcursul construcției;
- g) să stabilească modul de tratare a neconformităților și defectelor apărute în execuție, din vina sa, precum și să urmărească aplicarea pe șantier a soluțiilor adoptate;
- h) să participe la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Lucrărilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract și să remită documentația de proiect spre verificare;
- b) să asigure achitarea Lucrărilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;
- c) să restituie Antreprenorului garanția de bună execuție a contractului în termen de 15 zile calendaristice, după recepționarea lucrărilor conform pct. 2.4.a Contractului.

7. Justificarea datorită unui impediment

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente înafara controlului părților (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă apariția impedimentului înafara controlului este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 (zece) zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor, dar și despre efectele acestora asupra executării contractului.

7.3 Survenirea circumstanțelor impedimentului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezoluțiunea Contractului

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezoluționat în mod unilateral în caz de:

- a) refuz al Antreprenorului de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract;
- b) nerespectare de către Antreprenor a termenelor de executare stabilite;
- c) nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Lucrărilor;

Contract.
8.3. Partea inițiatoare a rezoluției Contractului este obligată să comunice în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea notificării, după expirarea acestui termen Contractul se consideră încetat de drept.

9. Reclamații și sancțiuni

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Lucrărilor prestate sunt înaintate Antreprenorului la momentul recepționării acestora, dar nu mai târziu de 3 (trei) zile lucrătoare, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Antreprenorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea Lucrărilor livrate sînt înaintate Antreprenorului în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate, confirmate prin prescripțiile Beneficiarului și Î.S."Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor".

9.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice, în scris, Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen restrîns, să înlăture neconformitățile în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. Pentru refuzul de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 10% din suma totală a contractului.

9.7. Pentru prestarea cu întârziere a Lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 1% din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma totală a prezentului Contract.

9.8. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 1% din suma Lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma totală a prezentului contract.

10. Drepturi de proprietate intelectuală

10.1. Antreprenorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate;

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini.

11. Dispoziții finale

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă, conform legislației Republicii Moldova.

11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior, își pierd valabilitatea.

11.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

EXEMPLU
PUBLI
NISTR

EXEMPLU
PUBLI
NISTR

EXEMPLU
PUBLI
NISTR

darul

Sh

stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane, fără acordul în scris al celorlalte părți.
11.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Antreprenor și Beneficiar.

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la 31.12.2021.

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "15" octombrie 2020.

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:

„Beneficiar”

Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director general interimar

Veaceslav POTOP



Antreprenor

S.R.L., „Universinj”

mun. Chișinău, str. Independenței 6/1

c/f 1002600015566

c/IBAN MD82ML000000022519092440

B.C. ”Moldindconbank” S.A.,
filiala „Centru”, mun. Chișinău

c/b MOLDMD2X309

c/TVA 0301062

Director general

Valeriu SEVERIN



INSTRUMENT
JCA
STIA

RAT
ATA
RLO

15/10/2020

Severin

Severin


SPECIFICAȚIA

Nº	Denumirea serviciului	Prețul total fără TVA, lei	Prețul total cu TVA, lei	Termenul execuției
1.	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatră-Cubolta-R13, km 0,0-31,15	3 603 715,0	4 324 458,00	Aprilie 2021, inclusiv perioada de timp necesară pentru verificarea documentației de proiect și deviz cu primirea avizului pozitiv al Î.S., „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”.
	1. Proiectare drum	1 042 734,60	1 251 281,52	
	2. Proiectare poduri	388 927,80	466 713,36	
	3. Proiectare rețele electrice	164 332,80	197 199,36	
	4. Examinare sistem rutier	426 708,90	512 050,68	
	5. Examinare poduri	157 291,00	188 749,20	
	6. Studii geotehnice	372 232,80	446 679,36	
	7. Studii geodezice	990 854,10	1 189 024,92	
	8. Studii hidrologice	60 633,00	72 759,60	

Beneficiarul



Antreprenor



NOTA INFORMATIVĂ

**privind valoarea lucrărilor executate pe luna februarie 2021
conform Procesului Verbal nr. 1 din 16.02.2021**

Investitor (Beneficiar): ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”	Cod fiscal 1003600023559
Antreprenor general: FȘP „Universinj” SRL	Cod fiscal 1002600015566
Contract nr. 06-15/414 din 15 octombrie 2020	
Denumirea obiectivului executat: „Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatră – Cubolta – R13, 0,0 – 31,15” <i>etap 1</i>	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din luna raportată	
		total	inclusiv, lucrări de prospecții uni
Valoarea lucrărilor executate:	2 007 719,80	2 007 719,80	
Taxa pe valoarea adăugată 20 %	401 543,96	401 543,96	
Total cu TVA 20 %	2 409 263,76	2 409 263,76	

Întocmit:
Antreprenor:

FȘP „Universinj” SRL

Director general



V. Severin

Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef Direcția Tehnică



I. Grosu

16.02.2021

Executant: Țurcanu E.

Denumirea obiectivului executat:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Denumirea obiectivului executat:

„Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatră – Cubolta – R13, 0,0 – 31,15”

Valoarea lucrărilor executate ☐ lei

PROCES VERBAL NR. 1
de recepție a lucrărilor efectuate pe luna februarie 2021

Nr. crt.	Cod re-sur-se	Denumire lucrări, resurse, cheltuieli	Uni-tate de mă sură	Can ti-tate	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total, inclusiv salariul
1		Denumirea obiectivului executat: „Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatră – Cubolta – R13, 0,0 – 31,15” <i>etap 1</i>	Lei	1	2007719,80	2007719,80
Total:						2007719,80
TVA 20 %:						401543,96
Total cu TVA 20 %:						2409263,76

Întocmit:
Antreprenor:

FȘP „Universinț” SRL

Director general



V. Severin

Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef Direcția Tehnică



[Signature]

I. Grosu

16.02.2021

NOTA INFORMATIVĂ

**privind valoarea lucrărilor executate pe luna aprilie 2021
conform Procesului Verbal nr. 2 din 05.04.2021**

Investitor (Beneficiar): ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”	Cod fiscal 1003600023559
Antreprenor general: FȘP „Universinj” SRL	Cod fiscal 1002600015566
Contract nr. 06-15/414 din 15 octombrie 2020	
Denumirea obiectivului executat: „Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatră – Cubolta – R13, 0,0 – 31,15”	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din luna raportată	
		total	inclusiv, lucrări de prospecți uni
Valoarea lucrărilor executate:	2 201 393.08	193 673.28	
Taxa pe valoarea adăugată 20 %	440 278.62	38 734.66	
Total cu TVA 20 %	2 641 671.70	232 407.94	

Întocmit:
Antreprenor:

FȘP „Universinj” SRL

Director general **V. Severin**



Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Sef Serviciul Recepție
Lucrări Rutiere

S. Manțuc



Denumirea obiectivului
executat:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Denumirea obiectivului executat:

„Lucrări de proiectare pentru executarea
lucrărilor de reparație a drumului G27 R7-
Chetrosu-Moara de Piatră – Cubolta – R13, 0,0 –
31,15”

Valoarea lucrărilor executate lei

PROCES VERBAL NR. 2
de recepție a lucrărilor efectuate pe luna aprilie 2021

Nr. crt.	Cod re- sur- se	Denumire lucrări, resurse, cheltuieli	Uni- tate de mă sură	Can- ti- tate	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total, inclusiv salariul
1		Denumirea obiectivului executat: „Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatră – Cubolta – R13, 0,0 – 31,15” - Documentație de proiect 4,998km	Lei	1	193 673.28	193 673.28
Total:						193 673.28
TVA 20 %:						38 734.66
Total cu TVA 20 %:						232 407.94

Întocmit:
Antreprenor:

FȘP „Universinij” SRL

Director general



V. Severin

Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Sef Serviciu Recepție
Lucrări Rutiere



S. Manțuc

05.04.2021

Beneficiar :
ÎS „ADMINISTRAȚIA DE STAT
A DRUMURILOR”
 mun. Chișinău, str. Bucuriei 12.a”
 Cod IBAN MD57ML0000000002251730336
 BC “Moldindconbank” SA fi. Zorile
 Cod bancar MOLDM2x330
 Cod fiscal 1003600023559
 Cod TVA 0503301

Beneficiar:

ÎN „ADMINISTRAȚIA DE STAT A
DRUMURILOR”

Volum	Indice	Denumire volum, capitol Proiect de execuție.	Nr. exemplare
1	519/21-ME	Memoriu explicativ și liste de cantități	1
2	519/21-DA	Lucrări de drumuri	1
3	519/21- LEA	Linii de cablu aeriene de transport a energiei electrice	1
4	519/21- DVL	Deviz general. Devize locale.	1

Primit productia de proiectare:

ÎS „ADMINISTRAȚIA DE STAT A
DRUMURILOR”

Responsabi

Valeriu Severin

26.02.2021

NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate pe luna februarie 2022
conform **Procesului Verbal Nr. 1 din 01.02.2022**

Investitor (Beneficiar): ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”	Cod fiscal 1003600023559
Antreprenor general: FȘP „Universinij” SRL	Cod fiscal 1002600015566
Contract nr. 06-15/414 din 15 octombrie 2020	
Denumirea obiectivului executat: „Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatră – Cubolta – R13, 0,0 – 31,15” <i>Etapa II, sector km 0,00 -km 27,00</i>	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din luna raportată	
		total	inclusiv, lucrări de prospecți uni
Valoarea lucrărilor executate:	1 402 321.92	1 402 321.92	
Taxa pe valoarea adăugată 20 %	280 464.38	280 464.38	
Total cu TVA 20 %	1 682 786.3	1 682 786.3	

Întocmit:
Antreprenor:

FȘP „Universinij” SRL

Director general  **V. Severin**

01.02.2022



Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef Serviciul Recepție
Lucrări Rutiere  **S. Manțuc**



Direcția implementare proiecte		Direcția tehnică și calitate	
Șef Direcție	Șef Monitorizare Proiecte	Șef Direcție	Serviciul Supraveghere
			

Ex: Rogoz V.
Tel: 079212771

Denumirea obiectivului executat:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Denumirea obiectivului executat:

„Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatră – Cubolta – R13, 0,0 – 31,15”

Valoarea lucrărilor executate: _____ MDL

PROCES VERBAL NR. 1
de recepție a lucrărilor efectuate pe luna februarie 2022

Nr. crt.	Cod re-surse	Denumire lucrări, resurse, cheltuieli	Unitate de măsură	Canti-tate	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total, inclusiv salariul
1		Denumirea obiectivului executat: „Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatră – Cubolta – R13, 0,0 – 31,15” <i>Etapa II, sector km 0,00 -km 27,00</i>	MDL	1	1 402 321.92	1 402 321.92
					Total:	1 402 321.92
					TVA 20 %:	280 464.38
					Total cu TVA 20 %:	1 682 786.3

Întocmit:
Antreprenor:

Aprobat:
Investitor:

FȘP „Universinț” SRL

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Director general **V. Severin**

Șef Serviciul Recepție
Lucrări Rutiere **S. Manțuc**



01.02.2022



ACHIZIȚII PUBLICE

Cod CPV: 71322500-6

CONTRACT nr. 06-15/399
de achiziționare a lucrărilor de proiectare

"30" septembrie 2020

mun. Chișinău

Beneficiar	Antreprenor
Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor” reprezentată prin directorul general interimar dl Veaceslav Potop, care acționează în baza statutului întreprinderii, denumit în continuare Beneficiar, certificat de înregistrare nr. 1003600023559 din 15.04.2002 pe de o parte,	S.R.L., „Universinj” reprezentată prin directorul general dl Valeriu Severin care acționează în baza statutului întreprinderii denumit în continuare Prestator, certificat de înregistrare nr. 1002600015566 din 02.10.1992 pe de o parte,

ambii (denumiți în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Achiziționarea lucrărilor de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R29 Comrat-Ciadîr-Lunga-frontiera cu Ucraina, km 0,0-42,27, denumite în continuare Lucrări, conform licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1596785982537 din 16.09.2020 în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din 17.09.2020.

2. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrante ale Contractului:

- Formularul Contractului;
- Formularul ofertei;
- Caietul de sarcini;
- Garanția de bună execuție.

3. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

4. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Antreprenorul se obligă prin prezenta să livreze Beneficiarului documentația de proiect și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

5. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Antreprenorului, în calitate de contravaloare a livrării Lucrărilor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Antreprenorul își asumă obligația de a presta Lucrările conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Lucrările livrate de Antreprenor.

1.3. Calitatea Lucrărilor se atestă prin respectarea documentelor normative în vigoare și standardelor de stat ale căror cerințe trebuie respectate la executarea documentației de proiect.



2.1. Executarea Lucrărilor de proiectare se efectuează în conformitate cu parametrii tehnici și cerințele de bază la elaborarea proiectului stipulate în documentele de licitație, caietul de sarcini și anexa nr.1a prezentului Contract.

2.2. Termenul limită de predare a documentației de proiect și deviz – **7 luni calendaristice inclusiv perioada de timp necesară pentru verificarea documentației de proiect și deviz cu primirea avizului pozitiv al Î.S., „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”**, calculate din data semnării prezentului contract.

2.3. La elaborarea soluțiilor de proiect, se va opta pentru soluții care vor duce la optimizarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor de reparație (ulterior și pentru lucrările de întreținere). La elaborarea a cca. 30% din proiectul de execuție privind reparația lucrărilor de artă, proiectantul va prezenta spre aprobare către beneficiar, conceptul soluțiilor de reparație pentru care s-a optat, acesta se va baza pe date relevante, precum și argumentarea tehnico-economică.

2.4. Antreprenorul după executarea integrală a lucrărilor eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba de stat al Republicii Moldova, în volum de 3 (trei) exemplare + varianta electronică. Beneficiarul poate solicita o majorare sau o reducere argumentată a cantității Lucrărilor față de cea contractată inițial, informînd despre aceasta Antreprenorul.

2.5. Lucrarea se consideră predată Beneficiarului odată cu prezentarea documentației de proiect și deviz, avizului pozitiv al Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” și originalul facturii fiscale.

3. Prețul și condițiile de plată

3.1. Prețul Lucrărilor conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **5 519 815,20 (cinci milioane cinci sute nouăsprezece mii opt sute cincisprezece lei, 20 bani) cu TVA.**

3.3. Beneficiarul va achita Antreprenorului în două etape suma totală pentru Lucrările executate, după cum urmează:

I etapă – predarea raportului topo-geodezic, hidrologic și geologic – 2 351 074,80 (două milioane trei sute cincizeci și una mii șaptezeci și patru lei, 80 bani) cu TVA, potrivit Specificației;

II etapă – predarea proiectului integral, după primirea avizului pozitiv al Î.S., „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” - 3 168 740,40 lei (trei milioane una sută șaiszeci și opt mii șapte sute patruzeci lei, 40 bani) cu TVA, potrivit Specificației.

3.4. Beneficiarul se obligă să achite Antreprenorului, potrivit pct. 3.3., în decurs de 30 zile calendaristice, calculate din data semnării Actului de primire-predare a lucrărilor.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului, indicat în prezentul Contract.

4. Condițiile de predare-primire

4.1. Lucrările se consideră predate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar dacă:

a) cantitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în specificația la prezentul Contract;

b) calitatea Lucrărilor corespunde documentelor normative în vigoare și standardelor de stat.

REPUBLICA MOLDOVA
MINISTERUL DE INTERIORE
SERVICIUL DE STAT PENTRU VERIFICAREA ȘI EXPERTIZAREA PROIECTELOR ȘI CONSTRUCȚIILOR

0001/05

12

5.1 Lucrările prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către Beneficiar în cerințele caietului de sarcini.

5.2 Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă:

- a) să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului, atribuită sub formă de garanție bancară;
- b) să presteze Lucrările conform condițiilor prevăzute de prezentul Contract;
- c) să notifice Beneficiarul, după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin notificare scrisă sau email, despre începerea prestării Lucrărilor;
- d) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Lucrărilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- e) să asigure calitatea executării Lucrărilor și să suporte cheltuielile de verificare repetată, în caz de primire a Avizului negativ al Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor";
- f) să stabilească, în proiect, fazele determinante de execuție a lucrărilor și exercitarea supravegherii de autor asupra lucrărilor pe tot parcursul construcției;
- g) să stabilească modul de tratare a neconformităților și defectelor apărute în execuție, din vina sa, precum și să urmărească aplicarea pe șantier a soluțiilor adoptate;
- h) să participe la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Lucrărilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract și să remită documentația de proiect spre verificare;
- b) să asigure achitarea Lucrărilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;
- c) să restituie Antreprenorului garanția de bună execuție a contractului în termen de 15 zile calendaristice, după recepționarea lucrărilor conform pct. 2.4.a Contractului.

7. Justificarea datorită unui impediment

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente înafara controlului părților (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă apariția impedimentului înafara controlului este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 (zece) zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor, dar și despre efectele acestora asupra executării contractului.

7.3 Survenirea circumstanțelor impedimentului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezoluțiunea Contractului

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezoluționat în mod unilateral în caz de:

- a) refuz al Antreprenorului de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract;
- b) nerespectare de către Antreprenor a termenelor de executare stabilite;

REPUBLICA
MOLDOVA
MINISTERUL
DE CONSTRUCȚII
ȘI ARHITECTURĂ
SERVICIUL DE STAT
PENTRU VERIFICAREA
ȘI EXPERTIZAREA
PROIECTELOR ȘI
CONSTRUCȚIILOR

peviu

SH

11.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părți.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Antreprenor și Beneficiar.

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la 31.12.2021.

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "30" septembrie 2020.

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:

„Beneficiar”

Antreprenor

Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”

S.R.L., „Universinj”

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

mun. Chișinău, str. Independenței 6/1

c/f 1003600023559

c/f 1002600015566

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

c/IBAN MD82ML000000022519092440

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

B.C. ”Moldindconbank” S.A.,

filiala „Centru”, mun. Chișinău

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/b MOLDMD2X309

c/TVA 0301062

c/TVA 0503301

Director general interimar

Director general

Veaceslav POTOP

Valeriu SEVERIN



DRUMURI
MD 2004
6093620

Anexa nr. 1
la contractul nr. 06-15/399
din 30 septembrie 2020

SPECIFICAȚIA

Nr	Denumirea serviciului	Prețul total fără TVA, lei	Prețul total cu TVA, lei	Termenul execuției
1.	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R29 Comrat-Ciadîr-Lunga-frontiera cu Ucraina, km 0,0-42,27 1. Proiectare drum 2. Proiectare poduri 3. Proiectare rețele electrice 4. Examinare sistem rutier 5. Examinare poduri 6. Studii geotehnice 7. Studii geodezice 8. Studii hidrologice	4 599 846,00 1 605 804,20 859 088,30 175 724,50 433 410,60 54 116,00 499 089,50 908 938,80 63 674,10	5 519 815,20 1 926 965,04 1 030 905,96 210 869,40 520 092,72 64 939,20 598 907,40 1 090 726,56 76 408,92	7 luni calendaristice inclusiv perioada de timp necesară pentru verificarea documentației de proiect și deviz cu primirea avizului pozitiv al Î.S., Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”.

Beneficiarul

V. Călin



Antreprenor



CHISINAU

Spațiu

NOTA INFORMATIVĂ

**privind valoarea lucrărilor executate pe luna decembrie 2020
conform Procesului Verbal nr. 1 din 17.12.2020**

Investitor (Beneficiar): ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”	Cod fiscal 1003600023559
Antreprenor general: FȘP „Universinij” SRL	Cod fiscal 1002600015566
Contract nr. 06-15/399 din 30 septembrie 2020	
Denumirea obiectivului executat: „Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R29 Comrat – Ciadîr – Lunga – frontiera cu Ucraina, km 0,0 – 42,27”	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din luna raportată	
		total	inclusiv, lucrări de prospecți uni
Valoarea lucrărilor executate:	1959229,00	1959229,00	
Taxa pe valoarea adăugată 20 %	391845,80	391845,80	
Total cu TVA 20 %	2351074,80	2351074,80	

Întocmit:
Antreprenor:

FȘP „Universinij” SRL

Director general



V. Severin

Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef Direcția Tehnică



I. Grosu

17.12.2020

Executant: Țurcanu E.

Denumirea obiectivului executat:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Denumirea obiectivului executat:

„Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R29 Comrat – Ciadîr – Lunga – frontiera cu Ucraina, km 0,0 – 42,27”

Valoarea lucrărilor executate lei

PROCES VERBAL NR. 1
de recepție a lucrărilor efectuate pe luna decembrie 2020

Nr. crt.	Cod re-sur-se	Denumire lucrări, resurse, cheltuieli	Uni-tate de mă sură	Can ti-tate	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total, inclusiv salariul
1		Denumirea obiectivului executat: „Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R29 Comrat – Ciadîr – Lunga – frontiera cu Ucraina, km 0,0 – 42,27”	Lei	1	1959229,00	1959229,00
Total:						1959229,00
TVA 20 %:						391845,80
Total cu TVA 20 %:						2351074,80

Întocmit:
Antreprenor:

Aprobat:
Investitor:

FȘP „Universinț” SRL

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Director general  **V. Severin**

Șef Direcția Tehnică  **I. Grosu**

17.12.2020

Antreprenor :
FȘP „UNIVERSINJ” SRL
mun.Chisinau, str. Independentei 6/1
IBAN: MD06AG000000022513083845
BC «Moldova Agroindbank» SA, fil.nr.14
Chisinau
BIC: AGRNMD2X442
Cod fiscal 1002600015566
Cod TVA 0301062

Beneficiar :
ÎS „ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR”
mun. Chișinău, str.Bucuriei 12-a
Cod IBAN MD57ML000000002251730336
BC “Moldindconbank” SA fi. Zorile
Cod bancar MOLDMD2x330
Cod fiscal 1003600023559
Cod TVA 0503301

BON DE LIVRARE NR. 37

Beneficiar:

ÎS „ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR”

Se livrează următoarea documentație: *”Lucrari de proiectare pentru executarea lucrarilor de reparatie a imbracamintei rutiere pe drumul R29 Comrat - Ciadir - Lunga - frontiera cu Ucraina, km 0,0-42,27”*

Nr. Volum	Anexă	Nr. exemplare
	Raport Examinarea Sistemului Rutier și a Podurilor	1
	Raport Geotehnic	1
	Raport Topo Geodezic	1
	Raport Hidrometeorologic	1

Predat producția de proiectare:

FȘP „UNIVERSINJ” SRL

Director General



Valeriu Severin

Primit producția de proiectare:

ÎS „ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR”

Responsabil:



16.12.2020

Investitor (Beneficiar)
Denumirea obiectivului
executat:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Denumirea obiectivului executat:

„Lucrări de proiectare pentru executarea
lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe
drumul R29 Comrat – Ciadîr – Lunga – frontiera
cu Ucraina, km 0,0 – 42,27”, *Etapă II*

Valoarea lucrărilor executate **3 168 740.40 MDL**

PROCES VERBAL NR. 1
de recepție a lucrărilor efectuate pe luna mai 2022

Nr. crt	Cod re- sur- se	Denumire lucrări, resurse, cheltuieli	Unitatea de măsură	Cantitate	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total, inclusiv salariul
1		Denumirea obiectivului executat: „Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R29 Comrat – Ciadîr – Lunga – frontiera cu Ucraina, km 0,0 – 42,27”	Lei	1	2 640 617.00	2 640 617.00
					Total:	2 640 617.00
					TVA 20 %:	528 123.40
					Total cu TVA 20 %:	3 168 740.40

Întocmit:
Antreprenor:

FSP „Universini” SRL

Director general  **V. Severin**



Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef Serviciul Recepție
Lucrări Rutiere

 **S. Manțuc**



31.05.2022

NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate pe luna mai 2022
conform Procesului Verbal nr. 1 din 31.05.2022

Investitor (Beneficiar): ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”	Cod fiscal 1003600023559
Antreprenor general: FȘP „Universinij” SRL	Cod fiscal 1002600015566
Contract nr. 06-15/399 din 30 septembrie 2020 , Acord Adițional Nr.1 din 10 ianuarie 2022	
Denumirea obiectivului executat: „Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R29 Comrat – Ciadîr – Lunga – frontiera cu Ucraina, km 0,0 – 42,27”, Etapa II	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din luna raportată total	inclusiv, lucrări de prospecți uni
Valoarea lucrărilor executate:	2 640 617.00	2 640 617.00	
Taxa pe valoarea adăugată 20 %	528 123.40	528 123.40	
Total cu TVA 20 %	3 168 740.40	3 168 740.40	

Întocmit:
Antreprenor:



FȘP „Universinij” SRL

Director General **V. Severin**

Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef Serviciu Recepție **S. Mantuc**
Lucrări Rutiere

Direcția implementare proiecte		Direcția tehnică și calitate	
Șef Direcție	Șef monitorizare proiecte	Șef Direcție	Serviciul Supaveghere
			

01.06.22

01.06.22

02.06.22

31.05.2022
Executant: Rogoz V.


01.06.22

1. Denumirea și obiectul contractului Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului tehnic și elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului „R34 Hâncești – Leova – Cahul – Giurgiulești (modificat din R34 Hâncești-Leova-Cahul-Slobozia Mare, conform Hotărârii de Guvern nr. 1468 din 30.12.2016). Sectorul 1: km 0+000 – km 42+200; Sectorul 2: km 42+200 – 83+000”

2. Numărul și data contractului 11-19/427 din 11 octombrie 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
4. Adresa beneficiarului str. Bucureii 12A, mun. Chișinău
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
 - antreprenorul

- | 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | 8 787 921 MDL | 516 976 USD |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | 8 787 921 MDL | 514 566 USD |
| 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu se aplica | | |
| 9. Perioada de executare a lucrării (luni) | | |
| a) contractată 4 luni | | |
| b) efectiv realizată 4 luni | | |
| c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut
acte adiționale încheiate cu beneficiarul – nu se aplica | | |
| 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor proces verbal
de 07 februarie 2019 | | |

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte actualizarea PT si elaborare DE pentru 83 km drum, inclusiv 13 poduri.

Data completării: 22.06.2022

Semnat:

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: **FȘP „Universinț” SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de proiectare pentru executarea detaliilor de executie si groapa de imprumut pe drumul M3 Chisinau - Comrat - Giurgiulesti - frontiera cu Romania (ocolire or. Vulcanesti), km 0,00-8,58**
2. Numărul și data contractului 06-15/346 din 18.08.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
4. Adresa beneficiarului str. Bucuriei 12A, mun. Chișinău
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
 - antreprenorul
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	1875428.4 MDL	
b) finală		
(la data finalizării contractului)	1875428.4 MDL	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu se aplica
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată 7 luni în baza actelor adiționale
 - e) efectiv realizată 7 luni
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – solicitări adiționale ale Beneficiarului.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor proces verbal din data de 26.02.2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - nu se aplica.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract- proiect de executie pentru 8.58 km drum, inclusiv examinarea tehnica si elaborare proiect de executie pentru 1 pod si 1 groapa de imprumut.

Data completării: 22.06.2022

Semnat: _____

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: **FȘP „Universinj” SRL**



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 0,00-29,00**
2. Numărul și data contractului 06-15/368 din 08.09.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
4. Adresa beneficiarului str. Bucuriei 12A, mun. Chișinău
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
 - antreprenorul
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	5334123.6 MDL	
b) finală		
(la data finalizării contractului)	5334123.6 MDL	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu se aplica
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - g) contractată 14 luni în baza actelor adiționale
 - h) efectiv realizată 14 luni
 - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – solicitări adiționale ale Beneficiarului.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor proces verbal din data de 01.11.2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - nu se aplica.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract- proiect de execuție pentru 29 km drum, inclusiv examinarea tehnică și elaborare proiect de execuție pentru 10 poduri.

Data completării: 22.06.2022

Semnat: _____

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: **FSP „Universinj” SRL**



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 29,00-59,50**
2. Numărul și data contractului 06-15/367 din 08.09.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
4. Adresa beneficiarului str. Bucuriei 12A, mun. Chișinău
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
 - antreprenorul
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	4542403 MDL	
b) finală		
(la data finalizării contractului)	4542403 MDL	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu se aplica
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - j) contractată 20 luni în baza actelor adiționale
 - k) efectiv realizată 20 luni
 - l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – solicitări adiționale ale Beneficiarului.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor proces verbal din data de 13.05.2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - nu se aplica.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract- studii teren și proiect de execuție pentru 30.5 km drum, inclusiv elaborare proiect de execuție pentru 6 poduri.

Data completării: 22.06.2022

Semnat: _____

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: **Director general**

Denumirea firmei și sigiliu: **FSP „Universinj” SRL**



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatră-Cubolta-R13, km 0,0-31,15**
2. Numărul și data contractului 06-15/414 din 15.10.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
4. Adresa beneficiarului str. Bucuriei 12A, mun. Chișinău
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
 - antreprenorul
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

 - a) inițială
(la data semnării contractului) 4324458 MDL
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 4324458 MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu se aplica
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - m) contractată 15 luni în baza actelor adiționale
 - n) efectiv realizată 15 luni
 - o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – solicitări adiționale ale Beneficiarului.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor proces verbal din data de 01.02.2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - nu se aplica.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract- studii teren și proiect de execuție pentru 31 km drum, inclusiv elaborare proiect de execuție pentru 3 poduri.

Data completării: 22.06.2022

Semnat: _____

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: **FSP „Universinj” SRL**



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de proiectare pentru executarea lucrarilor de reparatie a imbracamintei rutiere pe drumul R29 Comrat - Ciadir - Lunga - frontiera cu Ucraina, km 0,0-42,27**
2. Numărul și data contractului 06-15/399 din 30.09.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
4. Adresa beneficiarului str. Bucuriei 12A, mun. Chișinău
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
 - antreprenorul
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	5519815.2 MDL	
b) finală		
(la data finalizării contractului)	5519815.2 MDL	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu se aplica
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - p) contractată 20 luni în baza actelor adiționale
 - q) efectiv realizată 20 luni
 - r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – solicitări adiționale ale Beneficiarului.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor proces verbal din data de 31.05.2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - nu se aplica.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract- studii teren și proiect de execuție pentru 42.27 km drum, inclusiv elaborare proiect de execuție pentru 7 poduri.

Data completării: 22.06.2022

Semnat: _____

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: **Director general**

Denumirea firmei și sigiliu: **FSP „Universin” SRL**



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de proiectare pentru actualizarea proiectului de executie privind reabilitarea drumului M1 Frontiera cu România - Leuseni - Chisinau - Dubasari - frontiera cu Ucraina, km 93,65-94,45**
2. Numărul și data contractului 06-15/398 din 30.09.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
4. Adresa beneficiarului str. Bucuriei 12A, mun. Chișinău
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
 - antreprenorul
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) 2583630 MDL
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) 2583630 MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu se aplica
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - s) contractată 12 luni în baza actelor adiționale
 - t) efectiv realizată 12 luni
 - u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – solicitări adiționale ale Beneficiarului.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor proces verbal din data de 30.09.2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - nu se aplica.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract- actualizare proiect de executie pentru drum si nod rutier, inclusiv elaborare proiect de executie pentru pod peste r. Bac si pasaj peste calea ferata.

Data completării: 22.06.2022

Semnat: _____

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: **ESP „Universinj” SRL**



DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea /nume beneficiar / Adresa	Calitatea antreprenorului*	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1.	Lucrari de proiectare pentru executarea detaliilor de executie si groapa de imprumut pe drumul M3 Chisinau - Comrat - Giurgiulesi - frontiera cu Romania (ocolire or. Vulcanesti), km 0,00-8,58	IS Administratia de Stat a Drumurilor	Antreprenor	1 875 428 MDL	7 luni	Proces verbal nr 2 din 26.02.2021
2.	Lucrari de proiectare pentru actualizarea proiectului de executie privind reabilitarea drumului M1 Frontiera cu România - Leuseni - Chisinau - Dubasari - frontiera cu Ucraina, km 93,65-94,45	IS Administratia de Stat a Drumurilor	Antreprenor	2 583 630 MDL	12 luni	Proces Verbal nr. 2 din 30.09.2021
3.	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminții rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 0,00-29,00	IS Administratia de Stat a Drumurilor	Antreprenor	5 334 123,6 MDL	14 luni	Proces Verbal nr. 2 din 01.11.2021
4.	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatră-Cubolta-R13, km 0,0-31,15	IS Administratia de Stat a Drumurilor	Antreprenor	4 324 458 MDL	15 luni	Proces Verbal nr. 2 din 01.02.2022

5.	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminții rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 29,00-59,50	IS Administrația de Stat a Drumurilor	Antreprenor	4 542 403 MDL	20 luni	Proces verbal nr. 2 din 13.05.2022
6.	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminții rutiere pe drumul R29 Comrat - Ciadiri - Lunga - frontiera cu Ucraina, km 0,0-42,27	IS Administrația de Stat a Drumurilor	Antreprenor	5519815.2 MDL	20 luni	Proces verbal nr. 2 din 31.05.2022

Data completării: 22.06.2022

Semnat: _____

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: **FSP „Universin” SRL**



DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
	Computere			
1.	Workstation PC-1066MP, GeForce GTX 1060 3 Gb DDR5, Win Pro 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD, 23,8" Acer IPS LED FullHD 1920x1080 (2019)	5	Dotat	
2.	AMD Athlon 64, Procesor 3200+2.81 GHz RAM 4,00 GB (2012, 2015)	5	Dotat	
3.	AMD Athlon 64 DualCore, 4200+Procesor 2.21 GHz, RAM 3,00 GB (2013, 2017)	18	Dotat	
4.	AMD Athlon IIx2 240, Procesor 2.81 GHz RAM 3,00 GB (2013, 2017)	8	Dotat	
5.	Notebooks HP NX6310, 2.81 GHz RAM 4 GB (2010, 2014)	14	Dotat	
	Imprimante			
6.	Plotter HP Designjet 110plus, A1 (2008)	1	Dotat	
7.	Plotter Canon image Prograf iPF610, A1 (2013)	1	Dotat	
8.	KONICA MINOLTA, A3, A4, color (2010)	2	Dotat	
9.	Xerox WorkCentre M123, A3, A4 (2008)	1	Dotat	
10.	Xerox GPD PCL6 V4.0.548.8.0, A3, A4	1	Dotat	
11.	Canon Laser MF 4010, (MF5800), A4 (2013)	1	Dotat	
12.	HP DeskJet A3, A4 (2007)	2	Dotat	
13.	HP LaserJet1000, A4 (2007)	1	Dotat	
14.	Canon Laser 810, A4 (2007)	1	Dotat	
15.	Canon Laser LBP 1120, A4 (2007)	1	Dotat	
16.	Canon Laser LBP3200, A4 (2013)	6	Dotat	
17.	Canon LBP 6310, A4 (2013)	1	Dotat	
	Echipament geodezic			

18.	Taheometru electronic Leica TC (R) 307, P-Long (>4.0 km) 5 mm +2 ppm (2004, 2005)	1	Dotat	
19.	Nivelmetru digital Sprint, 2 mm/1 km (2007)	2	Dotat	
20.	Leica GPS System, 2007	1	Dotat	
21.	Echipament pentru verificarea sistemului rutier			
22.	Placa Prima 100 LWD, Dispozitiv pentru determinarea capacității portante a straturilor de baza din sistemul rutier. Acționare dinamică, Danemarca	1	Dotat	
23.	Placa Lucas, Dispozitiv pentru determinarea capacității portante a straturilor de baza din sistemul rutier. Acționare statică, Germania	1	Dotat	
24.	Pârghia KII 203 tip Benkelman, Dispozitiv pentru determinarea capacității portante a complexului rutier. Acționarea statică, Rusia	2	Dotat	
25.	Penetrometru cu con DCP, Dispozitiv pentru determinarea rezistenței pământului de fundare din patul drumului. Acționarea dinamică, prin aruncarea unei greutate în urma căruia se efectuează penetrarea solului	3	Dotat	
26.	Ciocan SHMIDT, Dispozitiv pentru determinarea tipului de beton și rezistența lui. Elveția	3	Dotat	
27.	Rigla pentru drum, Utilaj pentru măsurarea declivității părții carosabile precum și măsurarea adâncimii fâgașelor. Rusia	1	Dotat	
28.	Bump Integrator ROMDAS, Dispozitiv de măsurare a planeității suprafeței de rulare prin determinarea indicelui IRI. Dispozitivul dat este de tip răspuns. Noua Zeelandă	1	Dotat	
29.	Z 250 ROMDAS, Dispozitiv de precizie înaltă pentru măsurarea planeității suprafeței de rulare, se utilizează pentru calibrarea Bump Integratorului. Clasa I de precizie. Noua Zeelandă	1	Dotat	
30.	GPS Trimble, Dispozitiv pentru determinarea coordonatelor. Este utilizat pentru a putea fi poziționate exact locul unde este efectuată testarea. SUA	1	Dotat	
31.	Camere video, Pentru înregistrarea stării de degradare a sistemului rutier cu prelucrarea ulterioară a imaginii prin intermediul softului Data View. Softul dat permite determinarea cantitativă a defectelor care sunt prezente. Noua Zeelandă	2	Dotat	

32.	Carotieră, Mașină unealtă pentru prelevarea de carote din straturile bituminoase și din beton de ciment. Germania	1	Dotat	
Laborator de incercari geologice atestat nr. LI-143				
33.	Dulap de uscat Etuve AC 120 nr. 503000 Froilabo	1	Dotat	
34.	Aparat de cintarit cu functionare neautomata BSN-6/15D1.3	1	Dotat	
35.	Aparat de cintarit cu functionare neautomata KERN EG 4200-2NM nr. 064950258	1	Dotat	
36.	Higrometru psihrometric ВИТ-2 nr. Y106	1	Dotat	
37.	Inele de metal	1	Dotat	
38.	Inele de metal Marca ЗМИ, ПЛЛ-9У1, URSS	1	Dotat	
39.	Inele de metal	1	Dotat	
40.	Conul Vasiliev	1	Dotat	
41.	Rigla de masurat metalica cu 2 scari (0...500) mm	1	Dotat	
42.	Cilindru gradat V-250ml	1	Dotat	
43.	Greutate speciala din componenta instantiei	1	Dotat	
44.	Compactarii de standart "СоюзДорнии"	1	Dotat	
45.	Cronometru СОС пр 26 2 000 № 9383	1	Dotat	
46.	Șubler cu vernier IIIЦ- I -125-0.1	1	Dotat	
47.	Masa vibratoare ПЛ - 1	1	Dotat	
48.	Moara de laborator МГ - 1Ф	1	Dotat	

Semnat: _____

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: **Director general**

Denumirea firmei: **FSP „Universin” SRL**



DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Servicii de proiectare pentru elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului M5
Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km 0,00 – 133,00
(Lotul III, km 71,55 – 103,75)

Nr. d/o	Nume, prenume, Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1.	Alexandru Efros, Sef Proiect, Ing. Drumuri	Superioare, Universitatea Tehnica, Chisinau, RM	33	42	Seria 2019-P, nr. 0244, 05.06.2019
2.	Valeriu Severin, Expert tehnic, drumuri si poduri	Superioare, Universitatea Tehnica, Chisinau, RM	44	30	Seria 2016-ET, nr. 092, 26.05.2016
3.	Maxim Motpan, Director tehnic	Superioare, Universitatea Tehnica, Chisinau, RM	15	24	Seria 2020-P, nr. 0669, 15.12.2020
4.	Oleg Plinschi, Ing. Drumuri	Superioare, Universitatea Tehnica, Chisinau, RM	16	1	Seria 2020-P, nr. 0670, 15.12.2020
5.	Alexandru Ghimpu, Expert Tehnic Poduri	Superioare, Universitatea Tehnica, Chisinau, RM	32	28	Seria 2020-P, nr. 0672, 15.12.2020
6.	Sergiu Ponomari, Inginer Sef Echipa, Expert tehnic poduri	Superioare, Universitatea Tehnica, Chisinau, RM	14	17	Seria 2019-P, nr. 0247, 05.06.2019
7.	Ella Gainutdinova, Devizier	Superioare, Universitatea Tehnica, Chisinau, RM	45	40 Compartiment Devize	Seria 2018-D, nr. 047, 17.10.2018
8.	Nicolai Simanschi, Inginer geodez	Superioare, Universitatea Tehnica, Chisinau, RM	22	30 Compartiment Geodezie	Seria GC, nr. 0075, 20.06.2017
9.	Vasile Birsan, Inginer superior, retele electrice si telecomunicatii	Superioare, Universitatea Tehnica, Chisinau, RM	15	35 Compartiment Rețele electrice si telecomunicatii	Seria 2018-P, nr. 0099, 20.06.2018

10.	Elena Zontova, Inginer superior rețele de canalizare	Superioare, Universitatea Tehnica, Chisinau, RM	26	14 compartiment Rețele de apeduct si canalizare	Seria 2020-L Nr. 0675 15.12.2020
11.	Elina Bondarenco, Inginer superior, rețele de gazoduct	Superioare, Universitatea Tehnica, Chisinau, RM	36	17 Compartiment Rețele de gazoduct	Nr. 9336-16, 31.01.2019
12.	Ilie Tarigradschi, Inginer hidrolog	Superioare, Universitatea Tehnica, Chisinau, RM	46	65 Compartiment Hidrologie	Nu se aplica
13.	Gheorghe Rogate, Sef echipa examinare sistem rutier	Superioare, Universitatea Tehnica, Chisinau, RM	14	25 Compartiment Examinare sistem rutier	Seria 2019-LL, Nr. 056 04.07.2019
14.	Andrei Cernei, Inginer geolog	Superioare, Universitatea Tehnica, Chisinau, RM	10	20 Compartiment Geologie	Seria 2019-LL, nr. 054, 05.06.2019
15.	Alexandra Cernei, Sef Laborator de incercari in constructii	Superioare, Universitatea Tehnica, Chisinau, RM	10	15 Compartiment geotehnie	Seria 2019-LL, nr. 055, 04.07.2019

Semnat: _____

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: **Director general**

Denumirea firmei: **FSP „Universinij” SRL**



Anexa nr. 16
la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1654171579944
din "30" iunie 2022

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	<u>Nu se aplica</u>			
2.				

Data completării: 22.06.2022

Semnat: _____

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: ~~FSP~~ „Universinț” SRL



INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

Nu se aplica

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării: 22.06.2022

Semnat: _____

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: **FSP „Universinj” SRL**



ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Nu se aplica

Terț susținător financiar

.....(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către,

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

Terț susținător,
(semnătură autorizată)

Data completării: 22.06.2022

Semnat: _____

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: **Director general**

Denumirea firmei și sigiliu: **FSP „Universinț” SRL**



**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

Nu se aplica

.....
(denumirea)

**ANGAJAMENT
privind susținerea tehnică și profesională
a ofertantului/candidatului**

Către,

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului *(denumirea contractului de achiziție publică)*, noi *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, având sediul înregistrat la *(adresa terțului susținător tehnic și profesional)*, ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția *(denumirea ofertantului)* toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția *(denumirea ofertantului/candidatului)* resursele tehnice și/sau profesionale denecesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de *(denumirea ofertantului/candidatului)*, în baza contractului de achiziție publică, și pentru care *(denumirea operatorului/candidatului)* a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de *(denumirea ofertantului)*, care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,
.....

Terț susținător,
.....
(semnătură autorizată)

Data completării: 22.06.2022

Semnat: _____

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: **Director general**

Denumirea firmei și sigiliu: **FȘP „Universinj” SRL**



DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Nu se aplica

Terț susținător tehnic

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)

Data completării: 22.06.2022

Semnat: _____

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: **Director general**

Denumirea firmei și sigiliu: **FSP „Universinij” SRL**



DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL
Nu se aplica

Terț susținător profesional

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

Terț susținător,

(semnătură autorizată)

Data completării: 22.06.2022

Semnat: _____

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: **FSP „Universinj” SRL**

