

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de reparație la acoperiș, bloc Clinica Pdiatri și Bloc Chirurgie IMSP Institutul Mamei si Copilului, str. Burebista 93”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024							
		Lunile							
		1				2			
		1	2	3	4	5	6	7	8
	„ Lucrări de reparație la acoperiș, bloc Clinica Pdiatri și Bloc Chirurgie IMSP Institutul Mamei si Copilului, str. Burebista 93”,- 2 luni din ziua primirii ordinului de începere a lucrărilor. (în dependență de condițiile meteo).								
1	Organizare de șantier								
2	Demolări / pregătire teren								
3	Structură / fundații								
4	Zidărie / compartimentări								
5	Instalații (electrice, sanitare)								
6	Finisaje interioare								
7	Finisaje exterioare								
8	Curățenie finală / recepție								

Semnat:

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ADRIKA SRL