

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrari de reparatie a salii de conferinta (160 locuri) din incinta Blocului didactic central, niv. 2, bd. Stefan cel Mare si Sfint 165

Denumirea lucrarilor	zile																																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
Lucrari de constructie																																														
Lucrari electrice																																														

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 3 zile dupa semnarea contractului si vor dura 45 zile

Data completării 06/06/2019

Semnat: _____

Nume: Gerghisan Constantin

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL HIPERTEH

