

## FORMULARUL F3.3

OFERTANT

„StroyEnergoGrup” SRL

Obiect: Lucrări de reparație curentă a depozitului principal al  
Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

№ d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019																													
		zile																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Organizare de șantier	■																													
2	Demontare		■	■	■	■	■	■																							
3	Lucrări de construcție							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

Termenul de execuție a lucrărilor - 30 zile