

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
la obiectul „ Lucrări de construcții de canalizare de ape reziduale,

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul -2025																			
		<u>Zile -150</u>																			
		1				2				3				4				5			
		Saptamini/ 30 zile				Saptamini/31 zile				Saptamini/31 zile				Saptamini/30 zile				Saptamini/28 zile			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Retele exterioare de canalizare din satul Revaca	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Retea de canalizare sub presiune	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
3	Statia de pompare . Tehnologia. Satul Revaca					x	x	x	x												
4	Statia de pompare din satul Revaca. Elemente structurale													x	x	x	x				
5	Retele exterioare de canalizare din satul Revaca					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
6	Retea de canalizare sub presiune in satul Revaca													x	x	x	x				
7	Statia de pompare nr. 1 din satul Revaca							x	x	x	x										
8	Statia de pompare nr. 2. Localitatea Revaca																	x	x	x	x
9	Statia de pompare nr. 1 din satul Revaca. Automatizarea													x	x	x	x				
10	Statia de pompare Nr. 1. Alimentare cu energie electrice 0.4 kV (marca REAE.SP-1)																x	x	x	x	x

