

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparatie (termoizolare) la OMF s. Brînza, r. Cahul
(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denum ireaobiectului | Anul 2024 | | | | | | ... | | | | | | | |
|------------|---|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| | | Luna | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.luna | 2.luna | 3.luna | 4.luna | 5.luna | 6.luna | 7- 8 | 9- 10 | 10- 11 | 12- 13 | 14- 15 | 16- 18 | | |
| 1. | Organizare de șantier Lucrări de termoizolare Finisări | ± ± | ± | ± ± | | | | | | | | | | | |

Data:10.06.2024

Semnat:_____

Nume: Galaju Andrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii : Trend-Construct SRL