

Formularul 3.3

Graficul de execuție a lucrării “Plombarea drumurilor publice locale cu îmbrăcăminți din beton asfaltic”

Nr.	Descriere lucrare	Durata de execuție														
		Anul 2021														
		Luni														
		1			2			3			4			5		
1	Plombarea drumurilor publice locale cu îmbrăcăminți din beton asfaltic															
	Total termen de execuție	5 (cinci) luni calendaristice														

Data completării: 03.03.2021

Semnat: _____

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: ”LUXGAZ” SRL