

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reparatia curenta a spatiilor de cazare și studii din incinta IP USMF
”Nicolae Testemitanu”, str. N. Testemitanu, 24/5
(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2024 | | | | | | |
|---------|--|-----------|------|------|----|----|----|----|
| | | Luna | | | | | | |
| | | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| | Organizare de șantier | 17-31 | 1-14 | 1-20 | | | | |
| 1. | <i>Caminul Nr.4</i> | | | | | | | |
| 2. | <i>Caminul Nr.5</i> | | | | | | | |
| 3. | <i>Caminul Nr.6</i> | | | | | | | |
| 4. | <i>Caminul Nr.7</i> | | | | | | | |
| 5. | <i>Caminul Nr.8</i> | | | | | | | |
| 6. | <i>Caminul Nr.10</i> | | | | | | | |
| 7. | <i>Caminul Nr.11</i> | | | | | | | |
| 8. | <i>Caminul Nr.12</i> | | | | | | | |
| 9. | <i>Caminul Nr.13</i> | | | | | | | |
| 10. | <i>Caminul Nr.17</i> | | | | | | | |
| 11. | <i>Blocul didactic Nr.6</i> | | | | | | | |
| 12. | <i>Centrul Universitar de reabilitare Medicala</i> | | | | | | | |
| 13. | <i>Complexul sociocultural Universitar</i> | | | | | | | |

Semnat: _____ *semnat electronic* _____

Nume: **Botezatu Eugeniu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: : „Eusevas Cons” S.R.L.