


SRL" HORUS" str. Mihail Sadovenau 4/10,
Chisinau, Rep Moldova, MD-2044
tel: +373(22)401 354;
e-mail: info@horus.energy

la Documentația standard nr.21197315
din "02" aprilie 2024

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Denumirea lucrărilor	Termen de realizare a lucrărilor
Examinarea sistemului existent SACVVM	aprilie -mai 2024;
Elaborarea, coordonarea, aprobarea și prezentarea proiectului final SACVVM Beneficiarului	aprilie -mai 2024;
Verificarea, înainte de montare, a echipamentelor furnizate a SACVVM	până la - 07.08.2024;
Demontarea echipamentului vechi SACVVM	până la - 21.08.2024;
Montarea echipamentului nou SACVVM	până la - 21.09.2024;
Ajustarea SACVVM nou montat	până la - 27.09.2024;
Pregătirea și predarea documentației de execuție SACVVM Beneficiarului	până la - 10.10.2024;
Testarea, punerea în funcțiune și darea în exploatare a SACVVM montat	la punerea în funcțiune a blocului energetic nr.3

Data completării: 03.05.2024

Semnat: 

Nume/prenume: Balan Valentin

Funcția: Administrator

Denumirea operatorului economic SRL „HORUS”

IDNO al peratorului economic 1002600011498

